

AE-00 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA.



ANEXO
AE-00**CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN**

Pisaflores, Hgo., a 24 de abril del 2024.

LIC RICARDO GARCÍA TORRES
Presidente Municipal Constitucional
De Pisaflores, Hidalgo.
PRESENTE

Me refiero al procedimiento por invitación a cuando menos tres personas Núm.

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020

Relativa a los Trabajos de:

Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico camino Pisaflores El Rayo en el kilómetro 1.7 para beneficiar a la comunidad de El Rayo

ubicados en:

Localidad: **El Rayo**, Municipio: **Pisaflores**, Estado: **Hidalgo**

Sobre el particular, bajo protesta de decir verdad:

a) Por mi propio derecho

Como representante legal de (Ana Gabriel Garay Hernández).

Manifiesto a usted que:

Oportunamente se recogieron las Bases de Invitación correspondientes y se ha tomado debida nota de los datos y las bases a que se sujetará dicha invitación y conforme a las cuales se llevará a cabo la obra, se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en las citadas Bases, y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito en 78 fojas.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contraen las Bases de referencia.

Asimismo, manifiesto que esta Empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, su Reglamento, así como el Proyecto, las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los materiales que tiene en vigor esa Secretaría y las especificaciones Particulares, y que acepto

Que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto al procedimiento indicada y demás actos que de ella deriven.

Que conoce los planos del proyecto que se le proporcionaron, conforme a los cuales se realizará la obra.

De conformidad con lo anterior se presenta la Proposición respectiva, la que con un importe total de **\$2,032,067.40 (Dos Millones Treinta y Dos Mil Sesenta y Siete Pesos 40/100 M.N.)**, ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (I.V.A.), se encuentra requisitada e integrada en la forma que establecen los puntos Nos. 3.2 y 3.3 de las bases de invitación y que comprende lo siguiente en los documentos que se listan:

3.2.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:

La documentación técnica deberá estar integrada en la forma siguiente:

AT-00 Oficio-invitación

AT-01 Registro vigente en el Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal, con la clasificación correspondiente a esta invitación.

AT-02 Descripción de la planeación integral.

Prever que la instalación pública asegure la accesibilidad, evacuación y libre tránsito sin barreras arquitectónicas, para todas las personas; debiendo cumplir con las normas oficiales vigentes de diseño y de señalización, en instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demás instalaciones análogas para las personas con discapacidad. (Art. 22 de la Ley, fracción II Bis).

AT-03 Relación de maquinaria y equipo de construcción.

AT-04 Relación de los Profesionales Técnicos al servicio del LICITANTE.

El contratista deberá considerar la contratación de por lo menos dos profesionales recién egresados (de 0 a 1 año) cuyo promedio final sea de 8.0 en adelante (presentar certificado para comprobar calificación), de cualquier institución educativa de nivel superior para su primer empleo, lo cual será con cargo a gastos indirectos, (cuyos periodos de ejecución sean iguales o mayores a 120 días naturales) De igual forma se deberá implementar de estancias profesionales con jóvenes recién egresados de Instituciones de Educación Superior y de Bachilleratos Tecnológicos, cuyo promedio final sea de 8.0 y que no estén recibiendo ninguna otra beca.

AT-05 Identificación de los trabajos realizados por el LICITANTE y su personal, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones.

AT-06 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de invitación.

AT-07 Manifestación escrita de conocer el contenido de bases, junta de aclaraciones y modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos.

AT-08 Declaración de integridad.

AT-09 Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que **LA CONVOCANTE** hubiere proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos

AT-10 Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta los materiales y equipos de instalación permanente proporcionados por la CONVOCANTE, como el programa de suministro correspondiente. Opcional (en esta Invitación la CONVOCANTE no proporcionará ni materiales ni equipos de instalación permanentes).

ANEXO "A" (Documentación Técnica)

Así mismo presentó un sobre llamado documentación Legal y financiera, conteniendo los documentos solicitados en el inciso 4.1 de las bases de esta invitación y que son:

- a). **-COMPROBANTE DE DOMICILIO.** - Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de contratación.
- b). **-Declaración escrita de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el Artículo 59 de la LEY.**
- c). **- Documentación que compruebe el capital contable requerido, el cual deberá acreditarse con:**
 1. La última declaración del ejercicio fiscal inmediato anterior (normal) con sello digital del SAT; En caso de presentar complementaria, deberá presentar también la normal.

2.-Estados financieros de los dos años anteriores (2021-2022) auditados y dictaminados por contador público externo, los cuales deberán estar firmados en todas sus hojas por el mismo, en el caso de las empresas de reciente creación o que reanuden actividades, presentarán los estados financieros más recientes.

3.- El comparativo de razones financieras básicas 2020-2021 y 2021-2022; en el caso de las empresas de reciente creación o que reanuden actividades, presentarán los comparativos más recientes; y

4.- Copia de la cédula profesional y reimpresión de la constancia de renovación en el sistema de contadores públicos registrados ante la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. vigente.

El contador de la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. deberá presentar la copia de la constancia de renovación del registro y para corroborar su vigencia, deberá presentar constancia del colegio de contadores públicos vigente reimpresión de cumplimiento de obligaciones fiscales en la fecha de la elaboración de los estados financieros de conformidad con el artículo 32 D del código fiscal de la federación y cedula profesional. Lo anterior con base a lo establecido en el artículo 52 del código fiscal de la federación y el 52 y 53 de su reglamento, así como en las RMF I.2.13.13 Y 2.13.11 vigentes.

d). - Identificación

e). - Representación Legal

f). - Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales

3.3.- DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA:

AE-00 Carta compromiso de la proposición.

AE-01 Análisis de precios unitarios de los conceptos.

AE-02 Análisis de los costos básicos o preliminares.

AE-03 Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios. Incluyendo prestaciones y cargos patronales del IMSS y del INFONAVIT.

AE-03.1 Integración del Seguro Social con importes.

AE-03.2 Factor de Días Pagados y Laborados.

AE-03.3 Factor de Salario Real con importes.

AE-04 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.

AE-05 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.

AE-05.1 Indirecto Oficinas Centrales.

AE-05.2 Indirecto de Obra.

AE-06 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.

AE-07 Determinación del cargo por utilidad.

AE-08 Determinación de cargos adicionales.

AE-09 Listado (explosión) de insumos.

AE-10 Catálogo de conceptos.

AE-11 Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.

AE-12 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados.

AE-12.1 Mano de obra.

AE-12.2 Maquinaria y equipo de construcción.

AE-12.3 Materiales más significativos y equipos de instalación permanente.

AE-12.4 Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.

AE-13 Garantía de seriedad

ANEXO "B" (Documentación Económica)

Además, comunico a usted que mi representante técnico en la obra será el C. **Octavio Celedonio Resendiz**, con Cédula No. **4726085**, y registro No. **4726085**, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y quien conoce las Normas de Obras Pública que la Convocante tiene en vigor, el Proyecto y las Especificaciones Particulares, y que tiene cinco años como mínimo de experiencia en obras de la índole de la que se llevará a cabo. Se anexa copia de la cedula profesional.

Atentamente



C. Ana Gabriel Garay Hernández
Representante Legal
ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ

■ ■ ■ CONSTRUCCIONES



CÉDULA 4726085

SOP



México D.F. 22 de Febrero del 2006



FIRMA DEL TITULAR



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 4726085

EN VIRTUD DE QUE

**OCTAVIO
CELEDONIO
RESENDÍZ**

CURP: CER0751012HSPLSC08

CUMPLÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY
REGlamentaria DEL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL
RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL
DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE
EN EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR LA

CÉDULA

PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA
EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE
LICENCIATURA EN
ARQUITECTURA

VÍCTOR EVERARDO BELTRÁN CORONA
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

AE-10 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO.



ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020

Obra: Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico Camino Pisaflores El Rayo en el Kilómetro 1.7 para Beneficiar a la Localidad de El Rayo

Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 24-abr-2024

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 26-abr-2024

Fin Obra: 24-jul-2024



RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Codigo	Concepto	Importe
A	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO	
A01	LIMPIEZA Y TRAZO (* NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. *)	\$ 9,286.60
A02	EXCAVACIÓN (* VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 13/100 M.N. *)	\$ 21,460.13
A03	TERRACERIAS (* TRES MIL VEINTISEIS PESOS 16/100 M.N. *)	\$ 3,026.16
A04	PISOS DE CONCRETO (* UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N. *)	\$ 1,592,197.97
A05	SEÑALAMIENTO (* CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N. *)	\$ 4,795.68
A06	ALCANTARILLA (* CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 06/100 M.N. *)	\$ 115,833.06
A07	INFORMACIÓN (* CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N. *)	\$ 5,182.64
	Total PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO	\$ 1,751,782.24
	Total del Presupuesto:	\$ 1,751,782.24
16% I.V.A.		\$ 280,285.16
		\$ 2,032,067.40

(* DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N. *)

C. ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ: REPRESENTANTE LEGAL

ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020

Obra: Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico Camino Pisaflores El Rayo en el Kilómetro 1.7 para Beneficiar a la Localidad de El Rayo

Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 24-abr-2024

Duración: 90 días naturales



Inicio Obra: 26-abr-2024

Fin Obra: 24-jul-2024

AE-10.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
A	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO					
A01	EF24c0083 LIMPIEZA Y TRAZO	M2	1,574.00	\$5.90	(* CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	\$9,286.60
	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10.000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
Total:	LIMPIEZA Y TRAZO					\$9,286.60
A02	EF24c0099 EXCAVACIÓN	M3	202.50	\$38.61	(* TREINTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. *)	\$7,818.53
	EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)					
	DESVALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS	M2	224.00	\$60.90	(* SESENTA PESOS 90/100 M.N. *)	\$13,641.60
Total:	EXCAVACIÓN					\$21,460.13
A03	CM24c0037 TERRACERIAS	M3	202.50	\$5.00	(* CINCO PESOS 00/100 M.N. *)	\$1,012.50
	009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 1) PARA 85%					
	CM24c0076 009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	M3	40.50	\$49.72	(* CUARENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N. *)	\$2,013.66
Total:	TERRACERIAS					\$3,026.16
A04	EF24c0218 PISOS DE CONCRETO	M2	1,350.00	\$979.74	(* NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N. *)	\$1,322,649.00
	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLIDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
	CIMENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1-3; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	7.60	\$3,174.31	(* TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N. *)	\$24,124.76
	MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMÚN ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1-3; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	20.48	\$3,174.31	(* TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N. *)	\$65,009.87
	ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	221.80	\$469.99	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N. *)	\$104,243.78
2024-6049-0001-CIII-CM	CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'c= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE					

C. ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ: REPRESENTANTE LEGAL

ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020

Obra: Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico Camino Pisaflores El Rayo en el Kilómetro 1.7 para Beneficiar a la Localidad de El Rayo

Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 24-abr-2024

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 26-abr-2024

Fin Obra: 24-jul-2024



AE-10.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
EF24c0242	ESPOSOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA. GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 x 25 cm., SIN ARMAR; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA METÁLICA, ACABADO ESCOBILLADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PISOS DE CONCRETO	M	221.80	\$343.42	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N. *)	\$76,170.56
Total:						\$1,592,197.97
A05	SEÑALAMIENTO					
EF24c0792	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA SP (CUALQUIER SÍMBOLO DESDE SP-6 AL SP-42) DE 61 x 61 cm. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA E IMPRESIÓN SERIGRÁFICA, MARCA SEMEX; INCLUYE: POSTE SOPORTE PERFIL DE 2" x 2" x 2.00 m. DE ALTURA LIBRE CALIBRE 14 GALVANIZADO, PINTADO A DOS MANOS EN COLOR GRIS, MUERTO DE CONCRETO DE 30 x 30 x 50 cm. CON CONCRETO HIDRÁULICO f'c= 150 Kg/cm2 HECHO EN LUGAR, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SEÑALAMIENTO	PZA	2.00	\$2,397.84	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. *)	\$4,795.68
Total:						\$4,795.68
A06	ALCANTARILLA					
EF24c0080	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	14.30	\$11.69	(* ONCE PESOS 69/100 M.N. *)	\$167.17
EF24c0091	EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALCOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	20.51	\$36.63	(* TREINTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N. *)	\$751.28
EF24c0135	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPOSOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	14.30	\$255.67	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N. *)	\$3,656.08
EF24c0297	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	495.06	\$52.26	(* CINCUENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. *)	\$25,871.84
EF24c0298	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 4, f'y= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	194.82	\$52.13	(* CINCUENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N. *)	\$10,155.97
EF24c0284	CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN CIMENTACIÓN CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm; INCLUYE: NIVELADO, PLOMEADO, AJUSTES NECESARIOS, PUNTALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES Y FRENTES, MATERIAL,	M2	59.66	\$460.25	(* CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 25/100 M.N. *)	\$27,458.52

C. ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ: REPRESENTANTE LEGAL

ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ
 Dependencia: Municipio de Pisaflores
 Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020
 Obra: Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico Camino Pisaflores El Rayo en el Kilómetro 1.7 para Beneficiar a la Localidad de El Rayo
 Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo
 Fecha: 24-abr-2024
 Duración: 90 días naturales



Inicio Obra: 26-abr-2024
 Fin Obra: 24-jul-2024

AE-10.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
EF24-c0275	MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 MM. INCLUYE: COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO. ALCANTARILLA	M3	10.00	\$4,777.22	(* CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	\$47,772.20
Total:						\$115,833.06
A07	INFORMACIÓN					
EF24-c0192	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. INFORMACIÓN	PZA	1.00	\$5,182.64	(* CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N. *)	\$5,182.64
Total:						\$5,182.64
Total:	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO Total del Presupuesto sin IVA:					\$1,751,782.24
					16% IVA:	\$280,285.16
					Total del Presupuesto:	\$2,032,067.40

C. ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ: REPRESENTANTE LEGAL

AE-11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS EN FORMA MENSUAL Y A PRECIO DE VENTA DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS. CON BASE EN ESTE PROGRAMA, EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN PROCEDERÁ A ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 45 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DETALLADO Y DEFINITIVO QUE SE APLICARÁ AL CONTRATO DENTRO DEL MARCO DE REFERENCIA PACTADO.



ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020

Obra: Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico Camino Pisaflores El Rayo en el Kilómetro 1.7 para Beneficiar a la Localidad de El Rayo

Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 24-abr-2024 Inicio Obra: 26-abr-2024

Duración: 90 días naturales Fin Obra: 24-jul-2024



AE-11.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS EN FORMA MENSUAL Y A PRECIO DE VENTA DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Abr-2024	May-2024	Jun-2024	Jul-2024	Total
A	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO								
A01	CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO	M2	26-abr-2024	10-may-2024	33.33	66.67			100.00
EF24c0083	LIMPIEZA Y TRAZO				\$3,095.22	\$6,191.38			\$9,286.60
	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANADADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS				524.6142	1,049.39			1,574.00
	PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.								
A02	EXCAVACIÓN	M3	26-abr-2024	15-may-2024	25.00	75.00			100.00
EF24c0099	EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)				\$1,954.63	\$5,863.90			\$7,818.53
	DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS				50.6250	151.8750			202.5000
EF24c0079	TERRACERIAS	M2	26-abr-2024	15-may-2024	25.00	75.00			100.00
	009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 1) PARA 85%				\$3,410.40	\$10,231.20			\$13,641.60
					56.0000	168.0000			224.0000
A03	COMPACTACIÓN.	M3	08-may-2024	27-may-2024		100.00			100.00
CM24c0037						\$1,012.50			\$1,012.50
						202.5000			202.5000
CM24c0076		M3	08-may-2024	27-may-2024		100.00			100.00
						\$2,013.66			\$2,013.66
						40.5000			40.5000
A04	PISOS DE CONCRETO	M2	09-jun-2024	23-jul-2024		48.89	51.11		100.00
EF24c0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA					\$646,643.10	\$676,005.90		\$1,322,649.00
						660.0150	689.9850		1,350.00

C. ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ: REPRESENTANTE LEGAL

ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020

Obra: Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico Camino Pisaflores El Rayo en el Kilómetro 1.7 para Beneficiar a la Localidad de El Rayo

Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 24-abr-2024

Duración: 90 días naturales

Início Obra: 26-abr-2024

Fin Obra: 24-jul-2024



AE-11.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS EN FORMA MENSUAL Y A PRECIO DE VENTA DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS

Código	Unidad	Início	Fin	Abr-2024	May-2024	Jun-2024	Jul-2024	Total
EF24c0193	M3	25-may-2024	18-jun-2024	28.00 \$6,754.93 2.1280	72.00 \$17,369.83 5.4720			100.00 \$24,124.76 7.6000
EF24c0200	M3	25-may-2024	18-jun-2024	28.00 \$18,202.76 5.7344	72.00 \$46,807.11 14.7456			100.00 \$65,009.87 20.4800
2024-6019-0001-CIII	M2	24-jun-2024	23-jul-2024		23.33 \$24,320.07 51.7459	76.67 \$79,923.71 170.0541		100.00 \$104,243.78 221.8000
EF24c0242	M	08-jun-2024	07-jul-2024		76.67 \$58,399.97 170.0541	23.33 \$17,770.59 51.7459		100.00 \$76,170.56 221.8000
A05	PZA	21-jul-2024	24-jul-2024			100.00 \$4,795.68 2.0000		100.00 \$4,795.68 2.0000

ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ
 Municipio de Pisaflores
 Dependencia: MP-D.O.P.-IHW-FAISM/2024-049-020
 Concurso No. Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico Camino Pisaflores El Rayo en el Kilómetro 1.7 para Beneficiar a la Localidad de El Rayo
 Obra: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo
 Lugar:
 Fecha: 24-abr-2024
 Duración: 90 días naturales



AE-11.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS EN FORMA MENSUAL Y A PRECIO DE VENTA DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Abr-2024	May-2024	Jun-2024	Jul-2024	Total
A06	Y HERRAMIENTA.								
EF24c0080	ALCANTARILLA TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALCOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M2	23-may-2024	21-jun-2024		30.00 \$50.15 4.2900	70.00 \$117.02 10.0100		100.00 \$167.17 14.3000
EF24c0091	EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALCOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	23-may-2024	21-jun-2024		30.00 \$225.38 6.1530	70.00 \$525.90 14.3570		100.00 \$751.28 20.5100
EF24c0135	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	23-may-2024	21-jun-2024		30.00 \$1,096.82 4.2900	70.00 \$2,559.26 10.0100		100.00 \$3,656.08 14.3000
EF24c0297	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	23-may-2024	21-jun-2024		30.00 \$7,761.55 148.5180	70.00 \$18,110.29 346.5420		100.00 \$25,871.84 495.0600
EF24c0298	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 4, f'y= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	23-may-2024	21-jun-2024		30.00 \$3,046.79 58.4460	70.00 \$7,109.18 136.3740		100.00 \$10,155.97 194.8200
EF24c0284	CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN CIMENTACIÓN CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm; INCLUYE: NIVELADO, PLOMEADO, AJUSTES NECESARIOS, PUNTALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES Y FRENDES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	23-may-2024	21-jun-2024		30.00 \$8,237.55 17.8980	70.00 \$19,220.97 41.7620		100.00 \$27,458.52 59.6600
EF24c0275	CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 MM. INCLUYE: COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y	M3	23-may-2024	21-jun-2024		30.00 \$14,331.66 3.0000	70.00 \$33,440.54 7.0000		100.00 \$47,772.20 10.0000

C. ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ: REPRESENTANTE LEGAL

AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.1 MANO DE OBRA.



ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ
 Dependencia: Municipio de Pisaflores
 Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020
 Obra: Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico Camino Pisaflores El Rayo en el Kilómetro 1.7 para Beneficiar a la Localidad de El Rayo
 Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 24-abr-2024
 Duración: 90 días naturales
 Inicio Obra: 26-abr-2024
 Fin Obra: 24-jul-2024



AE-12.- PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:
 AE-12.1.- MANO DE OBRA.

Código	Descripción	Unidad	Salario Real	Abr-2024	May-2024	Jun-2024	Jul-2024	Total
01-0006	AY. HERRERO	JOR	\$730.84			55.14% \$2,114.65	44.86% \$1,720.70	100.00% \$3,835.35
						2.8935	2.3544	5.2479
02-0010	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	JOR	\$609.35	32.76% \$508.28	66.05% \$1,024.62	1.19% \$18.45		100.00% \$1,551.35
				0.8341	1.6815	0.0303		2.5459
02-0009	CADENERO	JOR	\$419.94	32.76% \$1,401.15	66.05% \$2,824.51	1.19% \$50.85		100.00% \$4,276.51
				3.3365	6.7260	0.1211		10.1836
01-0000	PEON	JOR	\$688.07	0.79% \$2,902.00	4.34% \$16,008.65	48.78% \$180,116.97	46.09% \$170,184.87	100.00% \$369,212.49
				4.2176	23.2660	261.7713	247.3366	536.5915
03-0003	OPERADOR: EQUIPO PESADO	JOR	\$718.87	25.00% \$145.81	75.00% \$437.42			100.00% \$583.23
				0.2028	0.6085			0.8113
03-0001	OPERADOR: EQUIPO MENOR	JOR	\$419.94	2.31% \$169.37	49.11% \$3,596.69	48.58% \$3,557.57		100.00% \$7,323.63
				0.4033	8.5648	8.4716		17.4397
02-0000	CABO	JOR	\$929.30	0.37% \$142.12	3.82% \$1,468.11	50.78% \$19,497.74	45.03% \$17,287.45	100.00% \$38,395.42
				0.1529	1.5798	20.9811	18.6027	41.3165
02-0005	HERRERO EN TALLER	JOR	\$710.29			44.75% \$1,125.12	55.25% \$1,389.31	100.00% \$2,514.43
						1.5840	1.9560	3.5400
03-0005	OPERADOR: VEHICULO MEDIANO	JOR	\$624.76	100.00% \$177.12				100.00% \$177.12
				0.2835				0.2835
02-0011	HERRERO EN CAMPO	JOR	\$650.40			76.67% 23.33%		100.00%

C. ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ: REPRESENTANTE LEGAL

ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020

Obra: Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico Camino Pisaflores El Rayo en el Kilómetro 1.7 para Beneficiar a la Localidad de El Rayo

Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 24-abr-2024

Inicio Obra: 26-abr-2024

Duración: 90 días naturales

Fin Obra: 24-jul-2024



AE-12.- PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:
AE-12.1.- MANO DE OBRA.

Código	Descripción	Unidad	Salario Real	Abr-2024	May-2024	Jun-2024	Jul-2024	Total
01-0004	AY. FERRERO	JOR	\$419.94			\$425.82	\$129.58	\$555.40
						0.6547	0.1992	0.8539
				30.00%		70.00%		100.00%
				\$775.12		\$1,808.61		\$2,583.73
				1.8458		4.3068		6.1526
02-0003	FERRERO	JOR	\$944.67					
				30.00%		70.00%		100.00%
				\$1,743.66		\$4,068.53		\$5,812.19
				1.8458		4.3068		6.1526
02-0002	CARPINTERO DE OBRA NEGRA	JOR	\$729.10					
				30.00%		70.00%		100.00%
				\$2,887.70		\$6,737.95		\$9,625.65
				3.9606		9.2415		13.2021
01-0003	AY. CARPINTERO DE OBRA NEGRA	JOR	\$419.94					
				30.00%		70.00%		100.00%
				\$1,663.23		\$3,880.86		\$5,544.09
				3.9606		9.2415		13.2021
03-0002	OPERADOR: EQUIPO MEDIANO	JOR	\$624.76					
				100.00%				100.00%
				\$66.42				\$66.42
				0.1063				0.1063
02-0001	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$710.29					
				1.51%		50.55%	47.94%	100.00%
				\$4,113.46		\$137,409.06	\$130,317.98	\$271,840.50
				5.7912		193.4549	183.4715	382.7176
TOTAL DEL PERIODO EN IMPORTES				\$5,099.36		\$360,851.30	\$324,587.46	\$723,897.51
ACUMULADO				\$5,099.36		\$399,310.05	\$723,897.51	
PORCENTAJE PERIODO				0.70		49.85	44.84	
PORCENTAJE ACUMULADO				0.70		55.16	100.00	

C. ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ: REPRESENTANTE LEGAL

AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.2 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS.



ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ
 Dependencia: Municipio de Pisaflores
 Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020
 Obra: Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico Camino Pisaflores El Rayo en el Kilómetro 1.7 para Beneficiar a la Localidad de El Rayo
 Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo
 Fecha: 24-abr-2024
 Duración: 90 días naturales



Inicio Obra: 26-abr-2024
 Fin Obra: 24-jul-2024

AE-12.- PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:
 AE-12.2.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS.

Código	Descripción	Unidad	Costo Por Hora	Horas Por Turno	No. De Maquinas	Dias Efectivos	Horas Efectivas	Abr-2024	May-2024	Jun-2024	Jul-2024	Total
CFPIPA	CAMION PIPA	HRS	\$123.85	8	1	0.28	2.268		100.00			100.00
									\$280.89			\$280.89
									2.2680			2.2680
CFVIBRO	COMPACTADOR VIBRATORIO LISO	HRS	\$234.50	8	1	0.11	0.8505		100.00			100.00
									\$199.44			\$199.44
									0.8505			0.8505
CFSELD	MOTO SOLDADORA (DIESEL)	HRS	\$26.79	8	1	0.06	0.50				100.00	100.00
											\$13.40	\$13.40
											0.5000	0.5000
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	\$3.29	8	1	0.63	5.00		30.00	70.00		100.00
									\$4.94	\$11.51		\$16.45
									1.5000	3.5000		5.0000
CFREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO, 1 SACO 8HP	HRS	\$4.93	8	1	16.75	134.0176		1.29	48.51	50.20	100.00
									\$8.51	\$320.54	\$331.66	\$660.71
									1.7265	65.0182	67.2730	134.0176
CFMOTO	MOTOCFORMADORA CAT. 140 H	HRS	\$359.39	8	1	0.81	6.4905		25.00	75.00		100.00
									\$583.16	\$1,749.47		\$2,332.63
									1.6226	4.8679		6.4905
CFEST	ESTACIÓN TOTAL SOKKIA	HRS	\$30.79	8	1	0.48	3.863		27.16	59.88	12.96	100.00
									\$32.31	\$71.23	\$15.40	\$118.94
									1.0492	2.3133	0.5005	3.8630
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%		8	1				0.70	4.54	49.91	100.00
									\$149.96	\$975.82	\$10,718.38	\$21,476.34
TOTAL DEL PERIODO EN IMPORTES ACUMULADO												
									\$765.43	\$3,290.30	\$11,065.83	\$19,977.24
PORCENTAJE PERIODO												
									\$765.43	\$4,055.73	\$15,121.56	\$25,098.80
PORCENTAJE ACUMULADO												
									3.05%	13.11%	44.09%	39.75%
									3.05%	16.16%	60.25%	100.00%

C. ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ: REPRESENTANTE LEGAL

AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.3 MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.



ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020

Obra: Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico Camino Pisaflores El Rayo en el Kilómetro 1.7 para Beneficiar a la Localidad de El Rayo

Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 24-abr-2024

Duración: 90 días naturales


Inicio Obra: 26-abr-2024

Fin Obra: 24-jul-2024



AE-12.- PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE: AE-12.3.- MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

Código	Descripción	Unidad	Costo	Abr-2024	May-2024	Jun-2024	Jul-2024	Total
0300-03	CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	TON	\$4,090.91		2.43%	49.71%	47.86%	100.00%
					\$10,285.98	\$210,600.17	\$202,769.96	\$423,656.11
					2.5144	51.4800	49.5660	103.5604
0300-60	CALHIDRA EN SACO	TON	\$4,000.00	33.03%	66.34%	0.63%		100.00%
				\$209.84	\$421.47	\$4.01		\$635.32
				0.0525	0.1054	0.0010		0.1588
1001-25	LAMINA CAL #16	KG	\$22.00		55.97%	44.03%		100.00%
					\$653.72	\$514.26		\$1,167.98
1002-19	ANGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL	KG	\$24.00		29.7144	23.3758		53.0902
					53.29%	46.71%		100.00%
					\$2,740.84	\$2,402.51		\$5,143.35
					114.2016	100.1046		214.3062
0950-03	GASOLINA MAGNA	LT	\$20.88	1.81%	48.91%	49.28%		100.00%
				\$62.63	\$1,688.56	\$1,701.32		\$3,452.51
				2.9995	80.8697	81.4810		165.3501
LLREV	LLANTAS REVOLVEDORA	JGO	\$3,000.00	1.29%	48.51%	50.20%		100.00%
				\$5.18	\$195.05	\$201.82		\$402.05
				0.0017	0.0650	0.0673		0.1340
0302-05	AGUA	M3	\$60.00	2.76%	49.78%	47.46%		100.00%
				\$111.71	\$2,014.41	\$1,920.60		\$4,046.72
				1.8619	33.5736	32.0099		67.4453
0085-01	VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 4 (1/2")	KG	\$26.60	28.52%	69.61%	1.87%		100.00%
				\$1,711.10	\$4,176.97	\$112.32		\$6,000.39
				64.3270	157.0289	4.2226		225.5786
0302-20	ARENA	M3	\$450.00	3.72%	50.42%	45.86%		100.00%
				\$2,134.14	\$28,888.03	\$26,270.26		\$57,292.43
				4.7425	64.1956	58.3784		127.3165
0302-70	PIEDRA BRAZA	M3	\$600.00	28.00%	72.00%			100.00%
				\$7,547.90	\$19,408.90			\$26,956.80
				12.5798	32.3482			44.9280



 C. ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ: REPRESENTANTE LEGAL

ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ
 Dependencia: Municipio de Pisaflores
 Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020
 Obra: Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico Camino Pisaflores El Rayo en el Kilómetro 1.7 para Beneficiar a la Localidad de El Rayo
 Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo
 Fecha: 24-abr-2024
 Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 26-abr-2024
 Fin Obra: 24-jul-2024



AE-12.- PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:
 AE-12.3.- MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

Código	Descripción	Unidad	Costo	Abr-2024	May-2024	Jun-2024	Jul-2024	Total
1001-27	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10	M2	\$35.00					
LLMOTO	LLANTAS MOTOCONFORMADORA	JGO	\$75,800.00	25.00%	75.00%	48.89%	51.11%	100.00%
				\$41.01	\$123.02	\$24,255.55	\$25,356.95	\$49,612.50
				0.0005	0.0016	693.0158	724.4843	1,417.50
0950-15	ACEITE DORADO NORMAL	LT	\$90.00	4.46%	31.98%	32.57%	30.99%	100.00%
				\$29.94	\$214.54	\$218.49	\$207.88	\$670.85
				0.3326	2.3838	2.4276	2.3098	7,4538
0950-05	DIESEL	LT	\$21.98	9.71%	48.75%	15.65%	25.89%	100.00%
				\$566.97	\$2,846.77	\$913.91	\$1,511.76	\$5,839.41
				25.7950	129.5165	41.5794	68.7786	265.6694
0084-01	VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 3 (3/8")	KG	\$26.60	1.42%	31.56%	67.02%		100.00%
				\$209.32	\$4,645.82	\$9,863.28		\$14,718.42
				7.8692	174.6550	370.7999		553.3242
0300-61	HILO PLASTICO CAL. 10, (100mts Carr)	PZA	\$48.00	33.03%	66.34%	0.63%		100.00%
				\$50.36	\$101.15	\$0.97		\$152.48
				1.0492	2.1074	0.0200		3.1766
0302-30	GRAVA 3/4"	M3	\$450.00		1.17%	48.53%	50.30%	100.00%
					\$938.89	\$38,894.71	\$40,317.58	\$80,151.18
					2.0864	86.4327	89.5946	178.1137
1900-80A	TRIPLAY 16 MM ESP. (PINO LUNA CARA APARENTE)	M2	\$220.00		30.00%	70.00%		100.00%
					\$669.39	\$1,561.89		\$2,231.28
					3.0427	7.0995		10.1422
LLPIPA	LLANTAS CAMION PIPA	JGO	\$45,000.00		100.00%			100.00%
					\$51.03			\$51.03
					0.0011			0.0011
0000-01	PAGO DE REGALIA (AGUA)	M3	\$11.85		100.00%			100.00%
					\$479.93			\$479.93
					40.5000			40.5000

(Handwritten signatures and initials)

C. ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ: REPRESENTANTE LEGAL

ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020

Obra: Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico Camino Pisaflores El Rayo en el Kilómetro 1.7 para Beneficiar a la Localidad de El Rayo

Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo

Inicio Obra: 26-abr-2024

Fin Obra: 24-jul-2024

Fecha: 24-abr-2024

Duración: 90 días naturales



AE-12.- PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:
 AE-12.3.- MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

Código	Descripción	Unidad	Costo	Abr-2024	May-2024	Jun-2024	Jul-2024	Total
LLCOMPACT	LLANTAS COMPACTADOR	JGO	\$65,000.00		100.00%			100.00%
					\$18.46			\$18.46
					0.0003			0.0003
1118-30	ROTULO 1.22 M x 1.22 M	PZA	\$1,800.00				100.00%	100.00%
							\$1,800.00	\$1,800.00
							1.0000	1.0000
0200-01	PINTURA DE ESMALTE	LT	\$236.21				100.00%	100.00%
							\$460.61	\$460.61
							1.9500	1.9500
1001-64	THINER STANDARD	LT	\$47.20				100.00%	100.00%
							\$47.20	\$47.20
							1.0000	1.0000
1001-26	SOLDADURA 7013 (1/8")	KG	\$75.00			38.88%	61.12%	100.00%
						\$161.99	\$254.60	\$416.59
						2.1599	3.3947	5.5546
6262-40	ANGULO 1½" x 1/8"	KG	\$22.00				100.00%	100.00%
							\$578.60	\$578.60
							26.3000	26.3000
5050-01	SEÑAL PREVENTIVA SP- 61x61 cm (SP-6 al SP-47)	PZA	\$1,703.77				100.00%	100.00%
							\$3,407.54	\$3,407.54
							2.0000	2.0000
0122-00	SEPARADOR METALICO DE 5/16 CON TUERCA	PZA	\$7.25			70.00%		100.00%
						\$3.89	\$9.09	\$12.98
						0.5369	1.2529	1.7898
1900-15	MADERA DE PINO DE 3A. EN POLIN DE 4" X 4"	PT	\$11.60			18.92%	52.77%	100.00%
						\$263.67	\$394.53	\$1,393.49
						22.7305	63.3869	120.1282
1900-05	MADERA DE PINO DE 3A. EN DUELA DE 1" X 4"	PT	\$14.00			30.00%	70.00%	100.00%
						\$35.08	\$81.85	\$116.93
						2.5057	5.8467	8.3524

C. ANA GABRIEL GARAY-HERNÁNDEZ: REPRESENTANTE LEGAL

ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020

Obra: Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico Camino Pisaflores El Rayo en el Kilómetro 1.7 para Beneficiar a la Localidad de El Rayo

Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 24-abr-2024

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 26-abr-2024

Fin Obra: 24-jul-2024



AE-12.- PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:
 AE-12.3.- MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

Código	Descripción	Unidad	Costo	Abr-2024	May-2024	Jun-2024	Jul-2024	Total
0082-05	ALAMBRE RECOGIDO NO. 18	KG	\$39.66		23.09%	59.25%	17.66%	100.00%
					\$352.72	\$905.11	\$269.77	\$1,527.60
					8.8936	22.8216	6.8022	38.5174
0100-00	CLAVO DE 2 1/2" A 3 1/2"	KG	\$42.24		17.22%	50.12%	32.66%	100.00%
					\$151.46	\$440.83	\$287.32	\$879.61
					3.5856	10.4363	6.8022	20.8240
1900-10	MADERA DE PINO DE 3A. EN BARROTE DE 2" X 4"	PT	\$12.00		30.00%	70.00%		100.00%
					\$249.60	\$582.41		\$832.01
					20.8003	48.5340		69.3343
6262-41	LAMINA CAL. 18	KG	\$24.00				100.00%	100.00%
							\$601.92	\$601.92
							25.0800	25.0800
TOTAL DEL PERIODO EN IMPORTES ACUMULADO				\$1,107.44	\$33,425.53	\$348,996.03	\$311,389.31	
PORCENTAJE PERIODO				\$1,107.44	\$34,532.97	\$383,529.00	\$694,918.31	
PORCENTAJE ACUMULADO				0.16	4.81	50.22	44.81	
				0.16	4.97	55.19	100.00	

C. ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ: REPRESENTANTE LEGAL

AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.4 PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.



ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020

Obra: Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico Camino Pisaflores El Rayo en el Kilómetro 1.7 para Beneficiar a la Localidad de El Rayo

Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo

Inicio Obra: 26-abr-2024

Fin Obra: 24-jul-2024

Fecha: 24-abr-2024

Duración: 90 días naturales



AE-12.- PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:
AE-12.4.- PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS

AREA DE TRABAJO	CATEGORIA	SALARIO DIARIO	AÑO IMPORTE	2024		
				Abril	Mayo	Junio
PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO	RESIDENTE GENERAL	400.00	36,000.00	5.00 2,000.00	31.00 12,400.00	30.00 12,000.00
						24.00 9,600.00
		Subtotal	36,000.00			
PERSONAL DE OFICINA CENTRAL						
PERSONAL DE OFICINA CENTRAL	CONTADOR	266.67	24,000.00	5.00 1,333.33	31.00 8,266.67	30.00 8,000.00
						24.00 6,400.00
		Subtotal	24,000.00			
		Subtotal por periodo	60,000.00	3,333.33	20,666.67	20,000.00
		Subtotal acumulado		3,333.33	24,000.00	44,000.00
						16,000.00
						60,000.00

ATENTAMENTE

C. ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

R.F.C: RUOL960922S76

**AE-00 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA.**



R & R

Construcción, Obras, Servicios.

CALLE LUCIANO COVARRUBIAS, SANTA ANA DE ALLENDE, CHAPULHUACAN, HIDALGO.

C.P. 42290

CEL. 771-139-1520

EMAIL. luisricardorubioolguin@gmail.com



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

R.F.C: RUOL960922S76

ANEXO
AE-00

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

PISAFLORES, HGO., A 24 DE ARBIL DEL 2024

C. LIC RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE PISAFLORES, HGO.
P R E S E N T E.

ME REFIERO AL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚM. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO, UBICADOS EN EL RAYO, PISAFLORES, HIDALGO.**

SOBRE EL PARTICULAR, BAJO PROTÈSTA DE DECIR VERDAD:

- a) POR MI PROPIO DERECHO
- b) COMO REPRESENTANTE LEGAL DE (LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN).

MANIFIESTO A USTED QUE:

OPORTUNAMENTE SE RECOGIERON LAS BASES DE INVITACIÓN CORRESPONDIENTES Y SE HA TOMADO DEBIDA NOTA DE LOS DATOS Y LAS BASES A QUE SE SUJETARÁ DICHA INVITACIÓN Y CONFORME A LAS CUALES SE LLEVARÁ A CABO LA OBRA, SE ACEPTAN ÍNTEGRAMENTE LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN LAS CITADAS BASES, Y PARA TAL EFECTO SE DEVUELVEN DEBIDAMENTE FIRMADAS POR EL SUSCRITO EN 78 FOJAS.

IGUALMENTE EXPONGO QUE SE HAN TOMADO LAS PROVIDENCIAS A QUE SE CONTRAEN LAS BASES DE REFERENCIA.

ASIMISMO, MANIFIESTO QUE ESTA EMPRESA CONOCE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EL PROYECTO, LAS NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE TIENE EN VIGOR ESA SECRETARÍA Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES, Y QUE ACEPTO

QUE TALES DOCUMENTOS RIJAN, EN LO CONDUCENTE, RESPECTO AL PROCEDIMIENTO INDICADA Y DEMÁS ACTOS QUE DE ELLA DERIVEN.

QUE CONOCE LOS PLANOS DEL PROYECTO QUE SE LE PROPORCIONARON, CONFORME A LOS CUALES SE REALIZARÁ LA OBRA.

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR SE PRESENTA LA PROPOSICIÓN RESPECTIVA, LA QUE CON UN IMPORTE TOTAL DE \$2,055,315.50 (DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 50/100 M.N.), YA INCLUIDO EL IMPORTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), SE ENCUENTRA

CALLE LUCIANO COVARRUBIAS, SANTA ANA DE ALLENDE, CHAPULHUACAN, HIDALGO.

C.P. 42290

CEL. 771-139-1520

EMAIL. luisricardorubioolguin@gmail.com



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

R.F.C: RUOL960922S76

REQUISITADA E INTEGRADA EN LA FORMA QUE ESTABLECEN LOS PUNTOS NOS. 3.2 Y 3.3 DE LAS BASES DE INVITACIÓN Y QUE COMPRENDE LO SIGUIENTE EN LOS DOCUMENTOS QUE SE EN LISTAN:

3.2.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:

LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEBERÁ ESTAR INTEGRADA EN LA FORMA SIGUIENTE:

AT-00 OFICIO-INVITACIÓN

AT-01 REGISTRO VIGENTE EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON LA CLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A ESTA INVITACIÓN.

AT-02 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL.

PREVER QUE LA INSTALACIÓN PÚBLICA ASEGURE LA ACCESIBILIDAD, EVACUACIÓN Y LIBRE TRÁNSITO SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, PARA TODAS LAS PERSONAS; DEBIENDO CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES VIGENTES DE DISEÑO Y DE SEÑALIZACIÓN, EN INSTALACIONES, CIRCULACIONES, SERVICIOS SANITARIOS Y DEMÁS INSTALACIONES ANÁLOGAS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (ART. 22 DE LA LEY, FRACCIÓN II BIS).

AT-03 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

AT-04 RELACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.

EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LA CONTRATACIÓN DE POR LO MENOS DOS PROFESIONALES RECIÉN EGRESADOS (DE 0 A 1 AÑO) CUYO PROMEDIO FINAL SEA DE 8.0 EN ADELANTE (PRESENTAR CERTIFICADO PARA COMPROBAR CALIFICACIÓN), DE CUALQUIER INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL SUPERIOR PARA SU PRIMER EMPLEO, LO CUAL SERÁ CON CARGO A GASTOS INDIRECTOS, (CUYOS PERIODOS DE EJECUCIÓN SEAN IGUALES O MAYORES A 120 DÍAS NATURALES)

DE IGUAL FORMA SE DEBERÁ IMPLEMENTAR DE ESTANCIAS PROFESIONALES CON JÓVENES RECIÉN EGRESADOS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE BACHILLERATOS TECNOLÓGICOS, CUYO PROMEDIO FINAL SEA DE 8.0 Y QUE NO ESTÉN RECIBIENDO NINGUNA OTRA BECA.

AT-05 IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES.

AT-06 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE INVITACIÓN.

AT-07 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO, CONTENIDO DE LAS BASES, LO ACORDADO Y ASENTADO EN EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. (ESTE ESCRITO DEBERÁ ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y SUSCRITO POR EL APODERADO LEGAL) EL MODELO DEL CONTRATO SE ANEXA A LAS PRESENTES BASES, EL CUAL SE INTEGRARÁ DEBIDAMENTE FIRMADO DE CONOCIMIENTO EN TODAS SUS HOJAS, COMO CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN Y CONOCIMIENTO DE ESTE.

AT-08 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL EL LICITANTE MANIFIESTA, DE QUE POR SÍ MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

AT-09 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA CONVOCANTE HUBIERE PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.

AT-10 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE, ASÍ COMO EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE. OPCIONAL (EN ESTA

CALLE LUCIANO COVARRUBIAS, SANTA ANA DE ALLENDE, CHAPULHUACAN, HIDALGO.

C.P. 42290

CEL. 771-139-1520

EMAIL. luisricardorubioolguin@gmail.com



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

R.F.C: RUOL960922S76

INVITACION LA CONVOCANTE NO PROPORCIONARÁ NI MATERIALES NI EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTES).

ANEXO "A" (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA)

ASÍ MISMO PRESENTÓ UN SOBRE LLAMADO DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA, CONTENIENDO LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL INCISO 4.1 DE LAS BASES DE ESTA INVITACIÓN Y QUE SON:

- A). -COMPROBANTE DE DOMICILIO. - ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
- B). -DECLARACIÓN ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY.
- C). - DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE EL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO, EL CUAL DEBERÁ ACREDITARSE CON:

- 1. LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR (NORMAL) CON SELLO DIGITAL DEL SAT;
EN CASO DE PRESENTAR COMPLEMENTARIA, DEBERÁ PRESENTAR TAMBIÉN LA NORMAL.
- 2.-ESTADOS FINANCIEROS DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES (2019-2020) AUDITADOS Y DICTAMINADOS POR CONTADOR PÚBLICO EXTERNO, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR FIRMADOS EN TODAS SUS HOJAS POR EL MISMO, EN EL CASO DE LAS EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN O QUE REANUDEN ACTIVIDADES, PRESENTARÁN LOS ESTADOS FINANCIEROS MÁS RECIENTES.
- 3.- ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.
- 4.- EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS 2018-2019 Y 2019-2020; EN EL CASO DE LAS EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN O QUE REANUDEN ACTIVIDADES, PRESENTARÁN LOS COMPARATIVOS MÁS RECIENTES; Y
- 5.- COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL Y REIMPRESIÓN DE LA CONSTANCIA DE RENOVACIÓN EN EL SISTEMA DE CONTADORES PÚBLICOS REGISTRADOS ANTE LA A.G.A.F.F. DE LA S.H.C.P. VIGENTE.

EL CONTADOR DE LA A.G.A.F.F. DE LA S.H.C.P. DEBERÁ PRESENTAR LA COPIA DE LA CONSTANCIA DE RENOVACIÓN DEL REGISTRO Y PARA CORROBORAR SU VIGENCIA, DEBERÁ PRESENTAR CONSTANCIA DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS VIGENTE REIMPRESIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN LA FECHA DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 32 D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y CEDULA PROFESIONAL. LO ANTERIOR CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 52 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y EL 52 Y 53 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EN LAS RMF 1.2.13.13 Y 2.13.11 VIGENTES.

D). - IDENTIFICACIÓN

E). - REPRESENTACIÓN LEGAL

3.3.- DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA:

AE-00 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.

AE-01 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS.

AE-02 ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS O PRELIMINARES.

AE-03 TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS. INCLUYENDO PRESTACIONES Y CARGOS PATRONALES DEL LMSS Y DEL INFONAVIT.

AE-03.1 INTEGRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL CON IMPORTES.

AE-03.2 FACTOR DE DÍAS PAGADOS Y LABORADOS.

CALLE LUCIANO COVARRUBIAS, SANTA ANA DE ALLENDE, CHAPULHUACAN, HIDALGO.

C.P. 42290

CEL. 771-139-1520

EMAIL. luisricardorubioolguin@gmail.com



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

R.F.C: RUOL960922S76

- AE-03.3 FACTOR DE SALARIO REAL CON IMPORTES.
- AE-04 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
- AE-05 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.
- AE-05.1 INDIRECTO OFICINAS CENTRALES.
- AE-05.2 INDIRECTO DE OBRA.
- AE-06 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.
- AE-07 DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.
- AE-08 DETERMINACIÓN DE CARGOS ADICIONALES.
- AE-09 LISTADO (EXPLOSIÓN) DE INSUMOS.
- AE-10 CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
- AE-11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.
- AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS.
- AE-12.1 MANO DE OBRA.
- AE-12.2 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
- AE-12.3 MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.
- AE-12.4 PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.
- AE -13 GARANTÍA DE SERIEDAD
- ANEXO "B" (DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA)

ADEMÁS, COMUNICO A USTED QUE MI REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA SERÁ EL C. OCTAVIO CLEDONIO RESENDIZ, CON CÉDULA NO. 4726085, Y REGISTRO NO. 64726085, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y QUIEN CONOCE LAS NORMAS DE OBRAS PÚBLICA QUE LA CONVOCANTE TIENE EN VIGOR, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES, Y QUE TIENE CINCO AÑOS COMO MÍNIMO DE EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ÍNDOLE DE LA QUE SE LLEVARÁ A CABO. SE ANEXA COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL.

ATENTAMENTE


C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
REPRESENTANTE LEGAL



CALLE LUCIANO COVARRUBIAS, SANTA ANA DE ALLENDE, CHAPULHUACAN, HIDALGO.

C.P. 42290

CEL. 771-139-1520

EMAIL. luisricardorubioolguin@gmail.com



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

R.F.C: RUOL960922S76

AE-10 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO.



Construcción, Obras, Servicios.

CALLE LUCIANO COVARRUBIAS, SANTA ANA DE ALLENDE, CHAPULHUACAN, HIDALGO.

C.P. 42290

CEL. 771-139-1520

EMAIL. luisricardorubioolguin@gmail.com



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C.: RUOL960922S76

AE-10

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020 Fecha: 24 de abril de 2024

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.

Fecha de inicio: 26 de abril de 2024
Fecha de término: 24 de julio de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				CON LETRA	CON NÚMERO	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO	CON NÚMERO	IMPORTE EN PESOS
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA						
PRELIMINARES						
EF24C0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1,574.00	SEIS PESOS 50/100 M.N.	\$ 6.50	\$ 10,231.00
EF24C0099	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 1,200 M2. INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	202.50	SESENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N.	\$ 62.27	\$ 12,609.68
EF24C0079	DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS	M2	224.00	OCHENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N.	\$ 82.74	\$ 18,533.76

Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 41,374.44
Importe Acumulado :	\$ 41,374.44

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
REPRESENTANTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C.: RUOL960922S76

AE-10

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020 Fecha: 24 de abril de 2024

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.

Fecha de inicio: 26 de abril de 2024
Fecha de termino: 24 de julio de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	
				PRECIO UNITARIO	CON NÚMERO PESOS

TERRACERIAS

CM24C0037	009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 1) PARA EL 85%	M3	202.50	QUINCE PESOS 18/100 M.N.	\$ 15.18	\$ 3,073.95
CM24C0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	M3	40.50	CINCUENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.	\$ 55.68	\$ 2,255.04
Total de TERRACERIAS						\$ 41,374.41


PAVIMENTO HIDRÁULICO

EF24C0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA	M2	1,350.00	NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N.	\$ 984.63	\$ 1,329,250.50
Total de PAVIMENTO HIDRÁULICO						\$ 5,328.99

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

REPRESENTANTE

Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 1,334,579.49
Importe Acumulado :	\$ 1,375,953.93



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C: RUOL980922S76

AE-10

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020

Fecha: 24 de abril de 2024

Fecha de inicio: 26 de abril de 2024
Fecha de termino: 24 de julio de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.


UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		PRECIO UNITARIO	CON LETRA	CON NÚMERO	IMPORTE EN PESOS
ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)									
Total de PAVIMENTO HIDRÁULICO									
EF24C0193	CIMIENTO Y MURO DE PIEDRA BRAZA CIMENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	7.60						\$ 1,375,953.93
									\$ 3,003.16
EF24C0200	MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMUN ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	20.48						\$ 61,504.10
									\$ 3,003.13
Total de CIMIENTO Y MURO DE PIEDRA BRAZA									
CUNETA									
2024-6049-0001-CIII-	CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE	M2	221.80						\$ 484.30
Total de CUNETAS									
\$ 107,417.74									

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
REPRESENTANTE

Importe Parcial de esta Hoja : \$ 191,745.86
Importe Acumulado : \$ 1,567,699.79



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C.: RUOL960922S76

AE-10

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020 Fecha: 24 de abril de 2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.

Fecha de inicio: 26 de abril de 2024
Fecha de término: 24 de julio de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	
				PRECIO UNITARIO	CON NÚMERO

ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'c= 150 KG/CM2, DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.

Total de CUNETAS \$ 107,417.74

EF24C0242 GUARNICIONES Y BANQUETAS \$ 356.82

GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA Fc= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 25 cm., SIN ARMAR, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, CIMBRA METALICA, ACABADO ESCOBILLADO, ELABORACION DE CONCRETO, LIMPIEZA FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Total de GUARNICIONES Y BANQUETAS \$ 79,142.68

EF24C0792 SEÑALAMIENTO \$ 1,617.61

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA PZA 2.00 UN MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 61/100 M.N.


Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 82,377.90
Importe Acumulado :	\$ 1,650,077.69

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
REPRESENTANTE

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C.: RUOL960922S76

AE-10

MP-D.O.P.-INV.-FAISM/2024-049-020 Fecha: 24 de abril de 2024

OBRAS: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

Fecha de inicio: 26 de abril de 2024
Fecha de termino: 24 de julio de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior : PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NÚMERO	IMPORTE EN PESOS
EF24C0080	SP (CUALQUIER SIMBOLO DESDE SP-6 AL SP-42) DE 61 x 61 cm. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESIÓN SERIGRAFICA, MARCA SEMEX. INCLUYE: POSTE SOPORTE PERFIL DE 2" x 2" x 2.00 m. DE ALTURA LIBRE CAL. 14 GALVANIZADO, PINTADO A DOS MANOS EN COLOR GRIS, MUERTO DE CONCRETO DE 30 x 30 x 50 cm. CON CONCRETO HIDRÁULICO f'c= 150 Kg/cm2 HECHO EN LUGAR, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	14.30			\$ 1,650,077.69
Total de SEÑALAMIENTO						
ALCANTARILLA						
TRAZO						
EF24C0080	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2.	M2	14.30			\$ 11.49
						\$ 164.31

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
REPRESENTANTE

Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 164.31
Importe Acumulado :	\$ 1,650,242.00

AE-10

LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C.: RUOL960922S76

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020

Fecha: 24 de abril de 2024

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.	Fecha de inicio: 26 de abril de 2024
UBICACIÓN:	EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.	Fecha de término: 24 de julio de 2024
		Periodo de ejecución: 90 Días

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior: PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NÚMERO	IMPORTE EN PESOS
-------	-------------	--------	----------	--	------------	------------------

ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL,
CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

Total de TRAZO

EF24C0091	EXCAVACIÓN	M3	20.51	DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 73/100 M.N.	\$ 271.73	\$ 5,573.18
-----------	------------	----	-------	---	-----------	-------------

Total de EXCAVACIÓN

EF24C0135	PLANTILLA	M2	14.30	DOSCIENTOS SETENTA PESOS 81/100 M.N.	\$ 270.81	\$ 3,872.58
-----------	-----------	----	-------	--------------------------------------	-----------	-------------

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
REPRESENTANTE

Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 9,445.76
Importe Acumulado :	\$ 1,659,687.76

AE-10

LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C.: RUOL1960922S76

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020

Fecha: 24 de abril de 2024

Fecha de inicio: 26 de abril de 2024
Fecha de termino: 24 de julio de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.


CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	
				PRECIO UNITARIO	CON NÚMERO
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA				\$ 1,659,687.76	
ACEROS				\$ 23,629.21	
EF24C0297	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, fy=4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	495.06	\$ 47.73	
EF24C0298	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, fy=4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	194.82	\$ 47.58	
Total de ACEROS				\$ 3,872.59	
EF24C0284	CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN CIMENTACION CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm, INCLUYE: NIVELADO, PLOMEADO, AJUSTES	M2	59.66	\$ 434.62	
Total de CIBRA				\$ 32,898.75	

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
REPRESENTANTE

Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 58,828.18
Importe Acumulado :	\$ 1,716,515.94

(Handwritten signatures and initials)



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C.: RUOL960922S76

AE-10

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020

Fecha: 24 de abril de 2024


OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.	
UBICACIÓN:	EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.	
Fecha de inicio:	26 de abril de 2024	Fecha de término:
Periodo de ejecución:	24 de julio de 2024	90 Días

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	
				PRECIO UNITARIO	CON NÚMERO PESOS
	NECESARIOS, PUNTALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES Y FRENTES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.				\$ 1,718,515.94
	CONCRETO HIDRAULICO				
EF24C0272	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	10.00	\$ 4,870.67	\$ 48,706.70
	MAMPARA				
EF24C0192	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE	PZA	1.00	\$ 4,601.07	\$ 4,601.07
	Total de CONCRETO HIDRAULICO				\$ 48,706.70
	Total de ALCANTARILLA				\$ 117,144.95

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
REPRESENTANTE

Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 53,307.77
Importe Acumulado :	\$ 1,771,823.71



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C.: RUOL960922S76

AE-10

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020 Fecha: 24 de abril de 2024

OBRAS: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.**

Fecha de inicio: 26 de abril de 2024
Fecha de término: 24 de julio de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO	CON NÚMERO	
	<p>ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATEZADORES FORMANDO UNA <i>REJÍCULA</i> DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F C-150 KG/CM2, INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. INSTALACION ELECTRICA.</p>					

Total de MANIPARA \$ 4,601.07
Total de CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA \$ 1,771,823.71

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
REPRESENTANTE

Importe Parcial de esta Hoja : \$ 0.00
Importe Acumulado : \$ 1,771,823.71


[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

AE-10

LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C: RUOL960922S76



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020

Fecha: 24 de abril de 2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.
UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

Fecha de inicio: 26 de abril de 2024
Fecha de termino: 24 de julio de 2024
Período de ejecución: 90 Días

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior : PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NÚMERO	IMPORTE EN PESOS
-------	-------------	--------	----------	---	------------	------------------

Total del Presupuesto IVA 16.0%
TOTAL

\$ 1,771,823.71
\$ 283,491.79
+
\$ 2,055,315.50

(DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 50/100 M.N.)

[Handwritten Signature]

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
REPRESENTANTE

Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 0.00
Importe Acumulado :	\$ 1,771,823.71

[Handwritten Signature]



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

R.F.C: RUOL960922S76

AE-11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS EN FORMA MENSUAL Y A PRECIO DE VENTA DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS.

CON BASE EN ESTE PROGRAMA, EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN PROCEDERÁ A ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 45 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DETALLADO Y DEFINITIVO QUE SE APLICARÁ AL CONTRATO DENTRO DEL MARCO DE REFERENCIA PACTADO.

Construcción, Obras, Servicios.

CALLE LUCIANO COVARRUBIAS, SANTA ANA DE ALLENDE, CHAPULHUACAN, HIDALGO.

C.P. 42290

CEL. 771-139-1520

EMAIL. luisricardorubioolguin@gmail.com



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C.: RUOL960922S76

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AE-11

Invitación No: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020** Fecha: **24 de abril de 2024**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.** Fecha de inicio: **26 de abril de 2024**
Fecha de termino: **24 de julio de 2024**
Periodo de ejecución: **90 Días**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

PROGRAMA DE MONTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

DEL	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024
AL	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%
-------	-------------	-----------------------	---------------	---

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA

EF240683
TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

\$ 10,231.00 0.58% \$ 10,231.00 100.00%

EF240699
EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 1,200 M2, INCLUYE. ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE

\$ 12,609.68 0.71% \$ 6,304.84 50.00%
\$ 6,304.84 50.00%

Acumulados	\$ 22,840.68	% 1.29	\$ 16,535.84	\$ 6,304.84
------------	--------------	--------	--------------	-------------

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

REPRESENTANTE



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C.: RUOL960922S76

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AE-11

Invitación No: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020** Fecha: **24 de abril de 2024**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.**

Fecha de inicio: **26 de abril de 2024**
 Fecha de termino: **24 de julio de 2024**
 Periodo de ejecución: **90 Días**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

PROGRAMA DE MONTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	\$ 22,840.68	% 1.29	Importe Total	%	DEL	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024
							AL	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)

EF240079	DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS	\$ 18,533.76	1.05%	\$ 9,266.88	50.00%	\$ 9,266.88	50.00%
----------	--	--------------	-------	-------------	--------	-------------	--------

TERRACERIAS

CAD40037	009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 1) PARA EL 85%	\$ 3,073.95	0.17%	\$ 3,073.95	100.00%	\$ 3,073.95	100.00%
----------	--	-------------	-------	-------------	---------	-------------	---------

Acumulados	\$ 44,448.39	% 2.51	\$ 25,802.72	\$ 18,645.67
-------------------	--------------	--------	--------------	--------------

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

REPRESENTANTE



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C.: RUOL960922S76

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AE-11

Invitación No.	MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020		Fecha	24 de abril de 2024		
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.				Fecha de inicio:	26 de abril de 2024
					Fecha de termino:	24 de julio de 2024
UBICACIÓN:	EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.				Período de ejecución:	90 Días

PROGRAMA DE MONTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	\$ 44,448.39	% 2.51	Importe Total	% 0.13%	\$ 2,255.04	100.00%	DEL	AL	DEL	AL
									01/04/2024	30/04/2024	01/05/2024	31/05/2024

099-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.

PAVIMENTO HIDRÁULICO

EF2400218 PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA Fe= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR,
ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON
VOLITADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m.,
CURADO, MALLA ELECTROSOLIDADA 6-6/10-10,
INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA
METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA,
DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA
ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA,

\$ 1,329,250.50 75.02% \$ 680,091.67 \$ 649,168.83
51.16% 48.84%

Acumulados	\$ 1,375,953.93	% 77.66	\$ 25,802.72	\$ 700,982.38	\$ 649,168.83
-------------------	-----------------	---------	--------------	---------------	---------------

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
REPRESENTANTE



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C: RUOL960922S76

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AE-11

Invitación No: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020** Fecha: **24 de abril de 2024**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.** Fecha de inicio: **26 de abril de 2024**
Fecha de termino: **24 de julio de 2024**
Periodo de ejecución: **90 Días**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

PROGRAMA DE MONTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL		AL	
					01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024
	MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T)	\$ 1,375,953.93	% 77.66					

CIMENTO Y MURO DE PIEDRA BRAZA

EF24C0193

CMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA
ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3,
INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA
ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

\$ 22,824.02 1.29% \$ 22,824.02
100.00% ■

EF24C0200

MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMUN ASENTADA
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE:
ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO

\$ 61,504.10 3.47% \$ 61,504.10
100.00% ■

Acumulados	\$ 1,460,282.05	% 82.42	\$ 25,802.72	\$ 785,310.50	\$ 649,168.83
------------	-----------------	---------	--------------	---------------	---------------

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

REPRESENTANTE



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C.: RUOL960922S76

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AE-11

Invitación No:	MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020		Fecha:	24 de abril de 2024	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.				
UBICACIÓN:	EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.				
			Fecha de inicio:	26 de abril de 2024	
			Fecha de termino:	24 de julio de 2024	
			Periodo de ejecución:	90 Días	

PROGRAMA DE MONTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL		AL	
					01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024
					30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024

DE OBRA Y HERRAMIENTA.

CUNETETA

2024-6049-0001-CIII-

CUNETETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.

\$ 107,417.74

6.06%

\$ 29,838.26

27.78%

\$ 77,579.48

72.22%

GUARNICIONES Y BANQUETAS

Acumulados	\$ 1,587,699.79	% 88.48	\$ 25,802.72	\$ 785,310.50	\$ 679,007.09	\$ 77,579.48
------------	-----------------	---------	--------------	---------------	---------------	--------------

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

REPRESENTANTE



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C: RUOL960922S76

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AE-11

Invitación No	MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020		Fecha	24 de abril de 2024	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.				
UBICACIÓN:	EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.				
	Fecha de inicio:	26 de abril de 2024		Fecha de término:	24 de julio de 2024
	Periodo de ejecución:	90 Días			

PROGRAMA DE MONTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL		AL
					01/04/2024	01/05/2024	
EF240212	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA Ic= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 25 cm., SIN ARMAR, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, CIMBRA METALICA, ACABADO ESCOBILLADO, ELABORACION DE CONCRETO, LIMPIEZA FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	\$ 1,567,699.79	\$ 79,142.68	4.47%	30/04/2024	31/05/2024	31/07/2024
							\$ 79,142.68
							100.00%

SEÑALAMIENTO

EF240792	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA SP (CUALQUIER SIMBOLO DESDE SP-6 AL SP-42) DE 61 x 61 cm. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESIÓN	\$ 3,235.22	\$ 25,802.72	\$ 785,310.50	\$ 679,007.09	\$ 159,957.38
		0.16%	% 93.13			
						100.00%

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

REPRESENTANTE



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C.: RUOL980922S76

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AE-11

Invitación No:	MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020		Fecha:	24 de abril de 2024
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.			
UBICACIÓN:	EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.		Fecha de inicio:	26 de abril de 2024
			Fecha de termino:	24 de julio de 2024
			Periodo de ejecución:	90 Días

PROGRAMA DE MONTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL	AL
	SERIGRAFICA, MARCA SEMEX. INCLUYE: POSTE SOPORTE PERIL DE 2" x 2" x 2.00 m. DE ALTURA LIBRE CAL. 14 GALVANIZADO, PINTADO A DOS MANOS EN COLOR GRIS, MUERTO DE CONCRETO DE 30 x 30 x 50 cm. CON CONCRETO HIDRAULICO f'e= 150 Kg/cm2 HECHO EN LUGAR, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	\$ 1,650,077.69	% 93.13		01/04/2024	01/07/2024
					30/04/2024	31/07/2024

**ALCANTARILLA
TRAZO**

EF24CV009
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO

\$ 164.31 0.01% \$ 164.31 100.00%

Acumulados	\$ 1,650,242.00	% 93.14	\$ 25,802.72	\$ 785,474.81	\$ 679,007.09	\$ 159,957.38
-------------------	-----------------	---------	--------------	---------------	---------------	---------------

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

REPRESENTANTE



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C: RUOL960922S76

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AE-11

Invitación No:	MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020	Fecha:	24 de abril de 2024
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.		
UBICACIÓN:	EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.		
Fecha de inicio:		26 de abril de 2024	
Fecha de término:		24 de julio de 2024	
Periodo de ejecución:		90 Días	

PROGRAMA DE MONTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL	AL	DEL	AL
	REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	\$ 1,650,242.00		% 93.14	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024
					30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024

EXCAVACIÓN

EF4C0091

EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALCOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)

\$ 5,573.18 0.31% \$ 5,573.18 100.00%


PLANTILLA

Acumulados	\$ 1,655,815.18	% 93.45	\$ 25,802.72	\$ 791,047.99	\$ 679,007.09	\$ 159,957.38
------------	-----------------	---------	--------------	---------------	---------------	---------------

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

REPRESENTANTE

(Handwritten signature and stamp)



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C: RUOL980922576

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

AE-11

Invitación No.	MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020	Fecha	24 de abril de 2024
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.		
UBICACIÓN:	EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.		
		Fecha de inicio:	26 de abril de 2024
		Fecha de termino:	24 de julio de 2024
		Periodo de ejecución:	90 Días

PROGRAMA DE MONTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

DEL	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024
AL	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024

Acumulados Anteriores \$ 1,655,815.18 % 93.45

Importe Total \$ 3,872.58 0.22%

% 93.45

\$ 3,872.58

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA

f_c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO.

INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

ACEROS

EF2400297

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3,

f_y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,

ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y

DESPERDICIOS

Acumulados	\$ 1,683,316.97	% 95.00	\$ 25,802.72	\$ 818,549.78	\$ 679,007.09	\$ 159,957.38
------------	-----------------	---------	--------------	---------------	---------------	---------------

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

REPRESENTANTE



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C: RUOL960922S76

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

AE-11

Invitación No: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020** Fecha: **24 de abril de 2024**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.** Fecha de inicio: **26 de abril de 2024**
Fecha de termino: **24 de julio de 2024**
Periodo de ejecución: **90 Días**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

PROGRAMA DE MONTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL	AL
EF240298	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	\$ 1,683,316.97	\$ 9,289.54	0.52%	01/04/2024	01/06/2024
					30/04/2024	31/07/2024

\$ 9,289.54
100.00%

CIMBRA

EF240284
CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN CIMENTACION CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm., INCLUYE: NIVELADO, PLOMEADO, AJUSTES NECESARIOS, PUNTALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES Y FRENTES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

\$ 25,929.43
100.00%

CONCRETO HIDRAULICO

Acumulados	%	DEL	AL
\$ 1,718,515.94	96.98%	01/04/2024	01/06/2024
\$ 25,802.72		30/04/2024	31/07/2024
\$ 853,748.75			
\$ 679,007.09			
\$ 159,957.38			

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

REPRESENTANTE



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C.: RUOL960922S76

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AE-11

Invitación No:	MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020	Fecha:	24 de abril de 2024
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.		
UBICACIÓN:	EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.		
		Fecha de inicio:	26 de abril de 2024
		Fecha de termino:	24 de julio de 2024
		Periodo de ejecución:	90 Días

PROGRAMA DE MONTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL		AL	
					01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024
EF240272	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f _c = 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MAÑO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	\$ 1,718,515.94	\$ 48,706.70	2.75%	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024
			\$ 48,706.70	100.00%				

MAMPARA

EF240192

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ANGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIEZADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN

\$ 4,601.07

100.00%

Acumulados	\$ 1,771,823.71	% 100.00	\$ 25,802.72	\$ 902,455.45	\$ 679,007.09	\$ 164,558.45
------------	-----------------	----------	--------------	---------------	---------------	---------------

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

REPRESENTANTE

(Handwritten signature)



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C: RUOL960922S76

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AE-11

Invitación No	MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020		Fecha	24 de abril de 2024
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.			
UBICACIÓN:	EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.			
		Fecha de inicio:	26 de abril de 2024	
		Fecha de termino:	24 de julio de 2024	
		Periodo de ejecución:	90 Días	

PROGRAMA DE MONTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL	AL
		\$ 1,771,823.71		% 100.00	01/04/2024	01/07/2024
					30/04/2024	31/07/2024

POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO FC=150 KG/CM2. INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

Acumulados	\$ 1,771,823.71	% 100.00	\$ 25,802.72	\$ 902,455.45	\$ 679,007.09	\$ 164,558.45
------------	-----------------	----------	--------------	---------------	---------------	---------------

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
REPRESENTANTE



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

R.F.C: RUOL960922S76

AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.1 MANO DE OBRA.




Construcción, Obras, Servicios.

CALLE LUCIANO COVARRUBIAS, SANTA ANA DE ALLENDE, CHAPULHUACAN, HIDALGO.

C.P. 42290

CEL. 771-139-1520

EMAIL. luisricardorubioolguin@gmail.com



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C.: RUOL960922S76

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AE-12.1


Invitación No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020		Fecha: 24 de abril de 2024	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.		
UBICACIÓN:	EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.		
	Fecha de inicio:	26 de abril de 2024	
	Fecha de termino:	24 de julio de 2024	
	Periodo de ejecución:	90 Días	

PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores		DEL		AL	
		\$ 0.00	% 0.00	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024
002-004	AYUDANTE DE HERRERO	\$ 3,508.42	% 0.60	\$ 1,497.03	\$ 1,553.64	\$ 457.76	\$ 457.76
002-009	HERRERO EN TALLER	\$ 4,795.82	% 0.81	\$ 42.67	% 44.28	\$ 44.28	% 13.05
002-011	CADENERO	\$ 3,829.30	% 0.65	\$ 2,046.37	\$ 2,123.74	\$ 625.71	\$ 625.71
002-012	AUXILIAR DE TOFOGRAFO	\$ 1,263.54	% 0.21	\$ 42.67	% 44.28	\$ 44.28	% 13.05
002-013	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO	\$ 11,170.44	% 1.90	\$ 3,763.79	\$ 65.51	\$ 65.51	\$ 65.51
MO-001	PEON	\$ 256,703.16	% 43.55	\$ 98.29	% 1.71	\$ 1.71	\$ 1.71
		\$ 6,747.82	% 43.55	\$ 5,240.26	\$ 4,837.32	\$ 1,092.86	\$ 1,092.86
		\$ 281,270.68	% 47.72	\$ 127,482.84	\$ 100,563.95	\$ 21,908.55	\$ 21,908.55
				\$ 2.63	% 39.18	\$ 39.18	% 8.53
		Acumulados		\$ 11,753.53	\$ 136,353.63	\$ 109,078.65	\$ 24,084.87

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

REPRESENTANTE



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C.: RUOL960922S76

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AE-12.1


Invitación No.	MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020		Fecha:	24 de abril de 2024	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.				
UBICACIÓN:	EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.		Fecha de inicio:	26 de abril de 2024	
			Fecha de termino:	24 de julio de 2024	
			Periodo de ejecución:	90 Días	

PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores		DEL		AL	
		Importe Total	%	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024
MO-002	AYUDANTE GENERAL	\$ 83.50	% 0.01		\$ 83.50		
MO-004	AYUDANTE DE CARPINTERO DE OBRA NEGRA	\$ 11,117.52	% 1.89		\$ 5,155.64		\$ 5,961.88
MO-005	AYUDANTE DE FERRERO	\$ 2,251.32	% 0.38		\$ 46.37		\$ 53.63
MO-006	AYUDANTE DE PINTOR	\$ 67.08	% 0.01		\$ 100.00		\$ 67.08
MO-019	OFICIAL ALBAÑIL	\$ 232,564.54	% 39.46		\$ 112,865.34	\$ 98,848.59	\$ 20,850.61
MO-024	CARPINTERO DE OBRA NEGRA	\$ 15,007.33	% 2.55		\$ 48.53	\$ 42.50	\$ 8.97
MO-025	FERRERO	\$ 3,039.69	% 0.52		\$ 6,959.50	\$ 46.37	\$ 8,047.83
					\$ 3,039.69	\$ 46.37	\$ 53.63
					\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00
		Acumulados		\$ 545,402.16	\$ 11,753.53	\$ 266,709.12	\$ 207,927.24
				% 92.54	% 11.753.53	% 207.927.24	% 59.012.27

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
REPRESENTANTE

[Handwritten signature]



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C.: RUOL960922S76

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

AE-12.1

Invitación No. **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020**

Fecha: **24 de abril de 2024**

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.

Fecha de inicio: **26 de abril de 2024**

Fecha de termino: **24 de julio de 2024**

Periodo de ejecución: **90 Días**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA

DEL	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024
AL	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%
MO-026	PINTOR	\$ 87.20	\$ 87.20	% 0.01
MO-061	CABO	\$ 43,665.12	\$ 1,104.17	% 7.41
MO-108	LABORATORISTA	\$ 232.32	\$ 21,360.89	% 48.92
			\$ 16,505.74	% 37.80
			\$ 4,694.32	% 10.76
			\$ 224,432.98	% 100.00
			\$ 288,302.33	% 128.57
			\$ 63,793.79	% 22.44

Total de Mano de Obra

Acumulados	\$ 589,386.80	% 100.00	\$ 12,857.70	\$ 288,302.33	\$ 224,432.98	\$ 63,793.79
------------	---------------	----------	--------------	---------------	---------------	--------------

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
REPRESENTANTE



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

R.F.C: RUOL960922S76

AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.2 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS.




Construcción, Obras, Servicios.

CALLE LUCIANO COVARRUBIAS, SANTA ANA DE ALLENDE, CHAPULHUACAN, HIDALGO.

C.P. 42290

CEL. 771-139-1520

EMAIL. luisricardorubioolguin@gmail.com



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C.: RUOL960922S76

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AE-12.2

Invitación No: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020		Fecha: 24 de abril de 2024	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.		
UBICACIÓN:	EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.		
	Fecha de inicio:	26 de abril de 2024	
	Fecha de termino:	24 de julio de 2024	
	Periodo de ejecución:	90 Días	

PROGRAMA DE MONTOS EN EL USO DE MAQUINARIA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores		Importe Total	%	DEL				
		\$ 0.00	% 0.00			01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024	
						AL	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024
EQUIP-001	Vibrador De Concreto Cipsa Mvhj155 3000rpm Motor Honda CON MOTOR A GASOLINA DE 5 HP.	\$ 784.20	2.70%	\$ 784.20	100.00%		\$ 784.20			
EQUIP-003	Revolvedora De Concreto Cipsa modelo Ultra 10 Acero Motor Honda 9 hp. Serie 245a 1 SACO	\$ 11,270.43	38.83%	\$ 5,373.54	47.67%		\$ 5,373.54	\$ 4,878.66	\$ 1,018.33	
EQUIP-004	Soldador de arco electrico miller modelo 1250 CD transformador rectificador.	\$ 2,723.56	9.38%	\$ 1,373.11	50.42%		\$ 1,373.11	\$ 1,310.69	\$ 39.76	
EQUIP-007	Estación total marca Sokkia modelo iM-105.Nivel IP66	\$ 911.76	3.14%	\$ 891.14	97.74%		\$ 891.14	\$ 20.62		
EQUIP-017	Motoconformadora catenpillar Modelo: 160H Serie: CAT0160HTASD00651 125 Hp	\$ 9,123.48	31.43%	\$ 4,561.74	50.00%		\$ 4,561.74	\$ 4,561.74	\$ 1,46%	
Acumulados		\$ 24,813.43	% 85.48	\$ 5,452.88	\$ 12,113.21		\$ 6,189.25	\$ 1,058.09		

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

REPRESENTANTE



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C.: RUOL960922S76

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AE-12.2

Invitación No.	MP-D.O.P.-INV- FAISM/2024-049-020		Fecha	24 de abril de 2024	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.				
UBICACIÓN:	EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.				
	Fecha de inicio:	26 de abril de 2024		Fecha de termino:	24 de julio de 2024
	Periodo de ejecución:	90 Días			

PROGRAMA DE MONTOS EN EL USO DE MAQUINARIA

DEL	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024
AL	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	\$ 24,813.43	% 85.48
EQUIP-024	Camion Pipa Freightliner M2 Volteo Plataforma Grúa Carrocera Caja 1231IP.	\$ 1,620.84	\$ 1,620.84	100.00%
EQUIP-056	COMPACTADOR CATERPILLAR 815F 220 H P	\$ 2,431.17	\$ 2,431.17	100.00%
EQUIP-054	BOMBA DE 3" (68 M3/HR) 12 HP.	\$ 163.30	\$ 163.30	100.00%
Total de Equipo		\$ 29,028.74	\$ 5,452.88	\$ 16,328.52

Acumulados	\$ 29,028.74	% 100.00	\$ 5,452.88	\$ 16,328.52	\$ 6,189.25	\$ 1,058.09
------------	--------------	----------	-------------	--------------	-------------	-------------

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
REPRESENTANTE

(Handwritten signature and stamp)



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

R.F.C: RUOL960922S76

AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.3 MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.




Construcción, Obras, Servicios.

CALLE LUCIANO COVARRUBIAS, SANTA ANA DE ALLENDE, CHAPULHUACAN, HIDALGO.

C.P. 42290

CEL. 771-139-1520

EMAIL. luisricardorubioolguin@gmail.com



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C.: RUOL960922876

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

AE-12.3

Invitación No	MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020		Fecha	24 de abril de 2024	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.				
UBICACIÓN:	EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.		Fecha de inicio:	26 de abril de 2024	
			Fecha de termino:	24 de julio de 2024	
			Periodo de ejecución:	90 Días	

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISIÓN DE MATERIALES


DEL	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024
AL	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%
-------	-------------	-----------------------	---------------	---

MATE-1065	PINTURA ESMALTE COMEX 100	\$ 393.50	\$ 393.50	100.00%
MATE-1067	THINNER	\$ 44.23	\$ 44.23	100.00%
MATE-1069	PRIMARIO ANTICORROSIVO	\$ 34.50	\$ 34.50	100.00%
MATE-1070	PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA	\$ 217.50	\$ 217.50	100.00%
MATE-1159	QUIMECRETE	\$ 11,090.10	\$ 11,090.10	100.00%
		\$ 4,922.39	\$ 5,046.39	100.00%
		44.39%	45.50%	10.11%

Acumulados	\$ 11,779.83	\$ 1.56	\$ 393.50	\$ 4,922.39	\$ 5,046.39	\$ 1,417.55
------------	--------------	---------	-----------	-------------	-------------	-------------

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
REPRESENTANTE



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C: RUOL960922S76

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS


AE-12.3

Invitación No	MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020		Fecha	24 de abril de 2024		
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.				Fecha de inicio:	26 de abril de 2024
UBICACIÓN:	EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.				Fecha de termino:	24 de julio de 2024
					Periodo de ejecución:	90 Días

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISIÓN DE MATERIALES

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL		AL		
					01/04/2024	01/05/2024			
MATE-124	ALAMBRE RECOCIDO NO. 18	\$ 11,779.83	\$ 1,472.85	0.20%		\$ 1,100.24	01/06/2024	01/07/2024	\$ 372.61
MATE-125	VARILLA FY=120 KG/CM2 NO. 3 (3/8")	\$ 13,852.03	\$ 13,852.03	1.84%		74.70%	01/06/2024	01/07/2024	25.30%
MATE-126	VARILLA FY=120 KG/CM2 NO. 4 (1/2")	\$ 5,948.35	\$ 5,948.35	0.79%		100.00%	30/06/2024	31/07/2024	\$ 62.83
MATE-127	CLAVO DE LUL A 3/02"	\$ 577.45	\$ 25.91	0.11%		96.45%	01/06/2024	01/07/2024	1.06%
MATE-135	MALLA ELECTROSOIDADADA 6 X 6-10/10	\$ 63,787.50	\$ 3,29%	3.29%		\$ 453.42	30/06/2024	31/07/2024	\$ 337.13
MATE-144	SEPARADOR METALICO DE 5/16 CON TUERCA	\$ 11.56	\$ 63,787.50	8.48%		55.47%	01/06/2024	01/07/2024	41.24%
		\$ 11.56	\$ 32,635.47			\$ 32,635.47	30/06/2024	31/07/2024	\$ 31,152.03
		\$ 11.56	\$ 11.56	0.00%		51.16%	01/06/2024	01/07/2024	48.84%
		\$ 11.56	\$ 11.56	0.00%		100.00%	30/06/2024	31/07/2024	
Acumulados					\$ 12.98	\$ 420.41	\$ 58,712.33	\$ 36,346.72	\$ 2,190.12

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
REPRESENTANTE



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C: RU01960922S76

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AE-12.3

Invitación No:	MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020		Fecha:	24 de abril de 2024		
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.				Fecha de inicio:	26 de abril de 2024
UBICACIÓN:	EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.				Fecha de termino:	24 de julio de 2024
					Periodo de ejecución:	90 Días


PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores		Importe Total	%	DEL		AL			
		01/04/2024	01/05/2024			01/06/2024	01/07/2024	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024
MATE-158	CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO			\$ 97,669.58	% 12.98	\$ 218,423.89	\$ 178,094.20	\$ 33,392.53			
MATE-161	CAJEDRA EN SACO		\$ 405.02	\$ 405.02	0.05%	50.80%	41.43%	7.77%			
MATE-163	AGUA EN PIPA		\$ 5,945.95	\$ 5,945.95	0.79%	\$ 3.65	\$ 3,027.67	\$ 2,397.29	\$ 520.89		
MATE-164	ARENA		\$ 62,130.99	\$ 62,130.99	8.26%	0.90%	50.92%	40.32%	8.76%		
MATE-165	GRAVA		\$ 69,483.41	\$ 69,483.41	9.23%	\$ 31,971.50	\$ 24,913.01	\$ 5,246.48			
MATE-166	PEDRA BRAZA		\$ 20,217.60	\$ 20,217.60	2.69%	51.46%	40.10%	8.44%			
				\$ 20,217.60	2.69%	47.42%	43.42%	9.16%			
						100.00%					

Acumulados	\$ 685,763.17	\$ 91.13	\$ 821.78	\$ 365,307.64	\$ 271,921.39	\$ 47,712.46
-------------------	---------------	----------	-----------	---------------	---------------	--------------

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
REPRESENTANTE

(Handwritten signature)



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C: RUOL960922S76

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AE-12.3

Invitación No:	MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020		Fecha:	24 de abril de 2024		
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.				Fecha de inicio:	26 de abril de 2024
UBICACIÓN:	EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.				Fecha de termino:	24 de julio de 2024
					Periodo de ejecución:	90 Días


PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISIÓN DE MATERIALES

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores		% 92.22	DEL	AL	DEL	AL	DEL	AL
		Importe Total	%							
MATE-313	TRIPLAY DE PENO DE 16 MM I CARA	\$ 1,712.24	0.23%		01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024		
					30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024	\$ 1,712.24	100.00%
MATE-314	TRIPLAY 16 MM ESP. (PENO UNA CARA APARENTE)	\$ 6,210.25	0.83%						\$ 6,210.25	100.00%
MATE-668	DESMOLDANTE PARA CUBIERA	\$ 894.90	0.12%						\$ 894.90	100.00%
MATE-837	LASUNA CAL # 16	\$ 53,206.39	4.41%						\$ 15,747.91	100.00%
									\$ 15,588.87	100.00%
									\$ 1,901.61	100.00%
MATE-837	ANGULO DE FERRO ESTRUCTURAL	\$ 16,521.50	2.20%						\$ 7,770.34	100.00%
									\$ 7,562.71	100.00%
									\$ 1,188.45	100.00%
Total de Materiales		\$ 752,573.84	\$ 100.01	\$ 1,443.51	\$ 1,443.51	\$ 394,862.64	\$ 295,271.62	\$ 60,996.07		

Acumulados	\$ 752,573.84	\$ 100.01	\$ 1,443.51	\$ 394,862.64	\$ 295,271.62	\$ 60,996.07
-------------------	---------------	-----------	-------------	---------------	---------------	--------------

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
REPRESENTANTE

[Handwritten signature]



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

R.F.C.: RUOL960922S76

AE-12.3

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020

24 de abril de 2024

Fecha

OBRAS:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.

Fecha de inicio: 26 de abril de 2024

Fecha de termino: 24 de julio de 2024

90 Días

Periodo de ejecución:

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISIÓN DE MATERIALES

DEL	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024
AL	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%
		\$ 752,573.84		100.00

Acumulados	\$ 752,573.84	\$ 100.00	\$ 1,443.51	\$ 394,862.64	\$ 295,271.62	\$ 60,996.07
------------	---------------	-----------	-------------	---------------	---------------	--------------

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

REPRESENTANTE

Handwritten signatures in blue ink.



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN

R.F.C: RUOL960922S76

AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.4 PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.




Construcción, Obras, Servicios.

CALLE LUCIANO COVARRUBIAS, SANTA ANA DE ALLENDE, CHAPULHUACAN, HIDALGO.

C.P. 42290

CEL. 771-139-1520

EMAIL. luisricardorubioolguin@gmail.com



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C.: RUOL960922S76

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AE-12.4

Inventación No	MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020		Fecha:	24 de abril de 2024
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.			
UBICACIÓN:	EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.		Fecha de inicio:	26 de abril de 2024
			Fecha de termino:	24 de julio de 2024
			Periodo de ejecución:	90 Días
PROGRAMA DE MONTOS DE LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO				


DEL 01/04/2024 01/05/2024 01/06/2024 01/07/2024
AL 30/04/2024 31/05/2024 30/06/2024 31/07/2024

Descripción	Acumulados Anteriores	\$ 0.00	% 0.00	%
Director General	\$ 10,622.58		13.04%	

	\$ 545.46	\$ 3,625.16	\$ 3,625.16	\$ 2,826.80
	5.13%	34.13%	34.13%	26.61%
Gerente de la obra	\$ 8,852.15	\$ 3,020.92	\$ 3,020.93	\$ 2,355.63
	5.13%	34.13%	34.13%	26.61%

Acumulados	\$ 19,474.73	23.90%	\$ 1,000.13	\$ 6,646.08	\$ 5,182.43
------------	--------------	--------	-------------	-------------	-------------

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
REPRESENTANTE



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C.: RUOL960922S76

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

AE-12.4

Invitación No	MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020		Fecha:	24 de abril de 2024	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.				
UBICACIÓN:	EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.		Fecha de inicio:	26 de abril de 2024	
			Fecha de termino:	24 de julio de 2024	
			Periodo de ejecución:	90 Días	
PROGRAMA DE MONTOS DE LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO					

DEL	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024
AL	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024

Acumulados Anteriores	\$ 19,474.73	% 23.90
Importe Total	\$ 7,081.72	8.69%

Jefe de proyectos

	\$ 363.70	\$ 2,416.75	\$ 2,416.75	\$ 1,884.52
	5.13%	34.13%	34.13%	26.61%
Secretaría del departamento técnico	\$ 4,721.15	5.79%	\$ 1,611.15	\$ 1,256.33
	5.13%	34.13%	34.13%	26.61%

Acumulados	\$ 31,277.60	38.38%	\$ 1,608.35	\$ 10,673.98	\$ 10,673.99	\$ 8,323.28
------------	--------------	--------	-------------	--------------	--------------	-------------

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
REPRESENTANTE



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C.: RUOL960922S76

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AE-12.4

Invitación No:	MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020		Fecha:	24 de abril de 2024		
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.				Fecha de inicio:	26 de abril de 2024
					Fecha de termino:	24 de julio de 2024
UBICACIÓN:	EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.				Periodo de ejecución:	90 Días
PROGRAMA DE MONTOS DE LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO						

DEL	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024
AL	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024


Acumulados Anteriores	\$ 31,277.60	% 38.38
Importe Total	\$ 36,625.00	44.95%

Superintendente de obra	\$ 1,873.26	\$ 12,501.10	\$ 12,501.10	\$ 9,749.54
	5.12%	34.13%	34.13%	26.62%
Contador	\$ 333.33	\$ 2,215.38	\$ 2,215.38	\$ 1,727.49
	5.13%	34.13%	34.13%	26.61%

Acumulados	\$ 74,394.18	91.30%	\$ 3,812.94	\$ 25,390.46	\$ 25,390.47	\$ 19,600.31
------------	--------------	--------	-------------	--------------	--------------	--------------

A

[Signature]
C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
REPRESENTANTE



LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
R.F.C: RUOL960922876

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AE-12.4

Invitación No	MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020		Fecha	24 de abril de 2024
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.			
UBICACIÓN:	EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.	Fecha de inicio:	26 de abril de 2024	
		Fecha de termino:	24 de julio de 2024	
		Periodo de ejecución:	90 Días	

PROGRAMA DE MONTOS DE LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

DEL	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024
AL	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024

Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%
Mensajero	\$ 3,540.86	4.35%	

	\$ 181.76	\$ 1,208.41	\$ 1,208.41	\$ 942.28
	5.13%	34.13%	34.13%	26.61%
Persona de limpieza	\$ 3,540.86	4.35%		
	\$ 181.76	\$ 1,208.41	\$ 1,208.41	\$ 942.28
	5.13%	34.13%	34.13%	26.61%

Acumulados	\$ 81,475.90	100.00%	\$ 4,176.46	\$ 27,807.28	\$ 27,807.29	\$ 21,684.87
------------	--------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------

C. LUIS RICARDO RUBIO OLGUIN
REPRESENTANTE



CONSTRUCTORAGR

María del Carmen Reséndiz Cruz

Tel:(771)2383212

Carmenrc23@hotmail.com

ConstructoraGR@hotmail.com

AE-00 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN EN PAPEL MEMBRETADO
DE LA EMPRESA.



CONSTRUCTORA GR

María del Carmen Reséndiz Cruz

Tel: (771) 2383212

Carmenrc23@hotmail.com

ConstructoraGR@hotmail.com

ANEXO

AE-00

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

Pisaflores, Hgo. a 24 de abril del 2024.

C. Lic. Ricardo García Torres
Presidente Municipal Constitucional
Pisaflores, Hgo.
PRESENTE

Me refiero al procedimiento por Invitación a Cuando Menos Tres No..
MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020

Relativa a los Trabajos de:
Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico camino Pisaflores El Rayo en el kilómetro 1.7 para beneficiar a la comunidad de El Rayo
ubicados en:

El Rayo, Pisaflores, Hidalgo.

Sobre el particular, bajo protesta de decir verdad:

- a) Por mi propio derecho
Como representante legal de (CONSTRUCTORA GR).

Manifiesto a usted que:

Oportunamente se recogieron las Bases de Invitación correspondientes y se ha tomado debida nota de los datos y las bases a que se sujetará dicha invitación y conforme a las cuales se llevará a cabo la obra, se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en las citadas Bases, y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito en 78 fojas.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contraen las Bases de referencia.

Asimismo, manifiesto que esta Empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, su Reglamento, así como el Proyecto, las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los materiales que tiene en vigor esa Secretaría y las especificaciones Particulares, y que acepto

Que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto al procedimiento indicada y demás actos que de ella deriven.

Que conoce los planos del proyecto que se le proporcionaron, conforme a los cuales se realizará la obra.



De conformidad con lo anterior se presenta la Proposición respectiva, la que con un importe total de \$2,078,121.12 (Dos Millones Setenta y Ocho Mil Ciento Veintiún Pesos 12/100 M.N.), ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (I.V.A.), se encuentra requisitada e integrada en la forma que establecen los puntos Nos. 3.2 y 3.3 de las bases de invitación y que comprende lo siguiente en los documentos que sé en listan:

AT-00 Oficio-invitación

AT-01 Registro vigente en el Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal, con la clasificación correspondiente a esta invitación.

AT-02 Descripción de la planeación integral.

Prever que la instalación pública asegure la accesibilidad, evacuación y libre tránsito sin barreras arquitectónicas, para todas las personas; debiendo cumplir con las normas oficiales vigentes de diseño y de señalización, en instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demás instalaciones análogas para las personas con discapacidad. (Art. 22 de la Ley, fracción II Bis).

AT-03 Relación de maquinaria y equipo de construcción.

AT-04 Relación de los Profesionales Técnicos al servicio del LICITANTE.

El contratista deberá **CONTRATAR** por lo menos dos profesionales recién egresados (de 0 a 1 año) cuyo promedio final sea de 8.0 en adelante (presentar certificado para comprobar calificación), de cualquier institución educativa de nivel superior para su primer empleo, lo cual será con cargo a gastos indirectos, (cuyos periodos de ejecución sean iguales o mayores a 120 días naturales)

De igual forma se deberá **IMPLEMENTAR** estancias profesionales con jóvenes recién egresados de Instituciones de Educación Superior y de Bachilleratos Tecnológicos, cuyo promedio final sea de 8.0 y que no estén recibiendo ninguna otra beca.

AT-05 Identificación de los trabajos realizados por el LICITANTE y su personal, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, que constara de los siguiente;

1.- Copia de los contratos completos y debidamente suscritos, así como de las actas de Entrega-Recepción (Sector público-Documento oficial) y Cartas finiquito o facturas (Sector privado) de Cada Uno de los Contratos que el LICITANTE Relacione, la experiencia mínima comprobable será de 1 (un) año en obras de características técnicas y magnitud similares al objeto de esta invitación.

2.-Relación de Todos y cada uno de los Contratos de Obras o de Servicio Vigentes que tenga celebrados con la Administración Pública Federal, Local o con Particulares Señalando por Cada Uno, Descripción de Obra o Servicios Vigentes, Nombre de la Contratante, Domicilio y No. Telefónico de la Contratante, Importe Total del Contrato Vigente, Monto Ejercido del Contrato Vigente, Avance de la Obra o Servicio Desglosado por A anualidades y el Capital Contable que Requería para su Contratación.

AT-06 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de invitación.

AT-07 Manifestación escrita de conocer el contenido de bases, junta de aclaraciones y modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos.

AT-08 Declaración de integridad, mediante la cual el LICITANTE manifiesta, de que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

AT-09 Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que LA CONVOCANTE hubiere proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos.

AT-10 Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta los materiales y equipos de instalación permanente proporcionados por la CONVOCANTE, así como el programa de suministro correspondiente. Opcional (en esta Invitación la CONVOCANTE no proporcionará ni materiales ni equipos de instalación permanentes).

ANEXO "A" (Documentación Técnica)

Así mismo presentó un sobre llamado documentación Legal y financiera, conteniendo los documentos solicitados en el inciso 4.1 de las bases de esta invitación y que son:

- a). - **COMPROBANTE DE DOMICILIO.** - Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de contratación.
- b). - Declaración escrita de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el Artículo 59 de la LEY.
- c). - Documentación que compruebe el capital contable requerido, el cual deberá acreditarse con:
 1. La última declaración del ejercicio fiscal inmediato anterior (normal) con sello digital del SAT; En caso de presentar complementaria, deberá presentar también la normal.
 - 2.- Estados financieros de los dos años anteriores (2020-2021) auditados y dictaminados por contador público externo, los cuales deberán estar firmados en todas sus hojas por el mismo, En el caso de las Empresas de reciente creación o que reanuden actividades, presentarán los estados financieros más recientes.
 - 3.- actualizados a la fecha de presentación de la propuesta.
 - 4.- El comparativo de razones financieras básicas 2019-2020 y 2020-2021; En el caso de las Empresas de reciente creación o que reanuden actividades, presentarán los comparativos más recientes; y
 - 5.- Copia de la Cédula Profesional y reimpresión de la constancia de renovación en el sistema de Contadores Públicos Registrados ante la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. vigente.El contador de la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. deberá presentar la copia de la constancia de renovación del registro y para corroborar su vigencia, deberá presentar constancia del Colegio de Contadores Públicos Vigente reimpresión de cumplimiento de obligaciones fiscales en la fecha de la elaboración de los estados financieros de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y cedula profesional. Lo anterior con base a lo establecido en el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación y el 52 y 53 de su Reglamento, así como en las RMF 1.2.13.13 y 2.13.11 vigentes.
- d). - Identificación
- e). - Representación Legal
- f). - Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales

3.3.- DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA:

AE-00 Carta compromiso de la proposición.

AE-01 Análisis de precios unitarios de los conceptos.

AE-02 Análisis de los costos básicos o preliminares.

AE-O3 Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios. Incluyendo prestaciones y cargos patronales del IMSS y del INFONAVIT.

AE-O3.1 Integración del Seguro Social con importes.

AE-O3.2 Factor de Días Pagados y Laborados.

AE-O3.3 Factor de Salario Real con importes.

AE-O4 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.

AE-O5 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.

AE-O5.1 Indirecto Oficinas Centrales.

AE-O5.2 Indirecto de Obra.

AE-O6 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.

AE-O7 Determinación del cargo por utilidad.

AE-O8 Determinación de cargos adicionales.

AE-O9 Listado (explosión) de insumos.

AE-10 Catálogo de conceptos.

AE-11 Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.

AE-12 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados.

AE-12.1 Mano de obra.

AE-12.2 Maquinaria y equipo de construcción.

AE-12.3 Materiales más significativos y equipos de instalación permanente.

AE-12.4 Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.

AE-13 Garantía de seriedad

ANEXO "B" (Documentación Económica)

Además, comunico a usted que mi representante técnico en la obra será el C. Carlos Ruiz Vergara, con Cédula No. 3118266, y registro No. 3118266, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y quien conoce las Normas de Obras Públicas que la Convocante tiene en vigor, el Proyecto y las Especificaciones Particulares, y que tiene cinco años como mínimo de experiencia en obras de la índole de la que se llevará a cabo. Se anexa copia de la cédula profesional.

Atentamente

M. C. R. C.

C. María del Carmen Reséndiz Cruz

Representante Legal

CONSTRUCTORA GR



CONSTRUCTORAGR

María del Carmen Reséndiz Cruz

Tel:(771)2383212

Carmenrc23@hotmail.com

ConstructoraGR@hotmail.com

AE-10 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO.



CONSTRUCTORA CR

María del Carmen Reséndiz Cruz
Tel:(771)2383212

ANEXO

AE-10

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: **DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

LICITANTE: **MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020**

Fecha de inicio: 26 de abril de 2024
Fecha de término: 24 de julio de 2024
Período de ejecución: 90 Días
FECHA PROPUESTA: 24 de abril de 2024

CATÁLOGO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:		IMPORTE	%
					PRECIO UNITARIO	P.U. CON LETRA		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA								
PRELIMINARES								
EF24C0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1,574.00	\$ 7.78	SIETE PESOS 78/100 M.N.	\$ 12,245.72	% 0.68	
EF24C0099	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	202.50	\$ 72.19	SETENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N.	\$ 14,618.48	% 0.82	
EF24C0079	DESVALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS	M2	224.00	\$ 84.62	OCHENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N.	\$ 18,954.88	% 1.06	
Total de	PRELIMINARES					\$ 45,819.08	2.56%	
CM24C0037	TERRACERIAS 009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 1) PARA EL 85%	M3	202.50	\$ 15.09	QUINCE PESOS 9/100 M.N.	\$ 3,055.72	% 0.17	
CM24C0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	M3	40.50	\$ 55.89	CINCUENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N.	\$ 2,263.65	% 0.13	
Total de	TERRACERIAS					\$ 5,319.27	0.30%	

María del Carmen Reséndiz Cruz
C. MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ
REPRESENTANTE



CONSTRUCTORA GR

María del Carmen Reséndiz Cruz
Tel:(771)2383212

ANEXO

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

LICITANTE: **MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020**

Fecha de inicio: 26 de abril de 2024
Fecha de termino: 24 de julio de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días
FECHA PROPUESTA: 24 de abril de 2024

AE-10

CATÁLOGO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		
					PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
EF24C0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA Tc= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	1,350.00	\$ 992.89	NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N.	\$ 1,340,401.60	% 74.82
Total de	PAVIMENTO HIDRÁULICO					\$ 1,340,401.60	74.82%
EF24C0193	CIMENTOS Y MURO DE PIEDRA BRAZA CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	7.60	\$ 3,039.06	TRES MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 6/100 M.N.	\$ 23,096.86	% 1.29
EF24C0200	MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMUN ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	20.48	\$ 3,039.03	TRES MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 3/100 M.N.	\$ 62,239.33	% 3.47
Total de	CIMIENTO Y MURO DE PIEDRA BRAZA					\$ 85,336.19	4.76%
2024-6049-0001-C.III.	CUNETAS						
	CUNETAS DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70	M2	221.80	\$ 488.82	CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N.	\$ 108,353.74	% 6.05

Mds C. R. C.

C. MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ
REPRESENTANTE



CONSTRUCTORA GR

María del Carmen Reséndiz Cruz
Tel:(771)2383212

ANEXO

AE-10

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: **DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

LICITANTE: **MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

No. DE CONCURSO: **MIP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020**

Fecha de inicio: 26 de abril de 2024
Fecha de término: 24 de julio de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días
FECHA PROPUESTA: 24 de abril de 2024

CATÁLOGO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		
					PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
	X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'c= 150 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR, EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.					\$ 1,585,229.78	%
Total de	GUINETA					\$ 108,353.74	6.05%
Total de	GUARNICIONES Y BANQUETAS					\$ 80,127.47	% 4.47

EF24C0242	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 25 cm., SIN ARMAR, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, CIMBRA METALICA, ACABADO ESCOBILLADO, ELABORACION DE CONCRETO, LIMPIEZA FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	221.80	\$ 361.26	TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 26/100 M.N.	\$ 80,127.47	% 4.47
Total de	GUARNICIONES Y BANQUETAS					\$ 80,127.47	4.47%

EF24C0792	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA SP (CUALQUIER SIMBOLO DESDE SP-6 AL SP-42) DE 61 x 61 cm. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA, MARCA SEMEX. INCLUYE: POSTE SOPORTE PERFIL DE 2" x 2" x 2.00 m. DE ALTURA LIBRE CAL. 14 GALVANIZADO, PINTADO A DOS MANOS EN COLOR GRIS, MUERTO DE CONCRETO DE 30 x 30 x 50 cm. CON CONCRETO HIDRAULICO f'c= 150 Kg/cm2	PZA	2.00	\$ 1,627.74	UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 74/100 M.N.	\$ 3,255.48	% 0.18
-----------	--	-----	------	-------------	--	-------------	--------

04-06-2024

C. MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ
REPRESENTANTE



CONSTRUCTORA GR

María del Carmen Reséndiz Cruz
Tel: (771) 2383212

ANEXO

AE-10

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**
 ÁREA: **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**
 LICITANTE: **MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.**

Fecha de inicio: 26 de abril de 2024
 Fecha de término: 24 de julio de 2024
 Período de ejecución: 90 Días
 FECHA PROPUESTA: 24 de abril de 2024

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020**

CATÁLOGO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:		IMPORTE
				P.U.	P.U. CON LETRA	
HECHO EN LUGAR, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.						
SEÑALAMIENTO						
ALCANTARILLA						
TRAZO						
EF24C0080	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	14.30	\$ 12.61	DOCE PESOS 61/100 M.N.	\$ 180.32 % 0.01
Total de						
TRAZO						
EXCAVACIÓN						
EF24C0091	EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALIDOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	20.51	\$ 277.95	DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N.	\$ 5,700.75 % 0.32
Total de						
EXCAVACIÓN						
PLANTILLA						
EF24C0135	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y	M2	14.30	\$ 274.07	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 7/100 M.N.	\$ 3,919.20 % 0.22

Maria del Carmen Resendiz Cruz

C. MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ
 REPRESENTANTE



CONSTRUCTORA GR

María del Carmen Reséndiz Cruz
Tel:(771)2383212

ANEXO

AE-10

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: **DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

LICITANTE: **MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020**

Fecha de inicio: 26 de abril de 2024
Fecha de termino: 24 de julio de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días
FECHA PROPUESTA: 24 de abril de 2024

CATÁLOGO DE OBRA

CLAVE	HERRAMIENTA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:		IMPORTE	%
					P.U	PRECIO UNITARIO		
Total de							\$ 3,919.20	0.22%
ACEROS								
EF24C0297	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS		KG	495.06	\$ 47.55	CUARENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N.	\$ 23,540.10	% 1.31
EF24C0298	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS		KG	194.82	\$ 47.43	CUARENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N.	\$ 9,240.31	% 0.52
Total de							\$ 32,760.41	1.83%
CIMBRA								
EF24C0284	CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN CIMENTACION CON TRIPLAY DE PINO DE 18 mm., INCLUYE: NIVELADO, PLOMEADO, AJUSTES NECESARIOS, PUNTALES, CIMBRADO DESCIMBRADO, CHAFLANES Y FRENTES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		M2	59.66	\$ 443.93	CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N.	\$ 26,484.86	% 1.48
Total de							\$ 26,484.86	1.48%
CONCRETO HIDRÁULICO								
EF24C0272	CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.		M3	10.00	\$ 4,900.59	CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 59/100 M.N.	\$ 49,005.90	% 2.74

Ma. C. R. C.
C. MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ
REPRESENTANTE



CONSTRUCTORA GR

María del Carmen Reséndiz Cruz
Tel: (771) 2383212

ANEXO

AE-10

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**
ÁREA: **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**
LICITANTE: **MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020**

Fecha de inicio: 26 de abril de 2024
Fecha de término: 24 de julio de 2024
Período de ejecución: 90 Días
FECHA PROPUESTA: 24 de abril de 2024

CATÁLOGO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO UNITARIO	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:	
						IMPORTE	%
Total de	CONCRETO HIDRÁULICO					\$ 49,005.90	2.74%
Total de	ALCANTARILLA					\$ 118,071.44	6.60%
						\$ 1,786,684.17	

EF24C0192 MAMPARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 PZA 1.00 \$ 4,799.54 CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N.

M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIEZADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F C=150 KG/CM2, INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. INSTALACION ELECTRICA.

Total de	MAMPARA					\$ 4,799.54	0.27%
Total de	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA					\$ 1,791,483.72	100.00%

Maria C. R. Cruz

C. MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ

REPRESENTANTE



Maria del Carmen Reséndiz Cruz
Tel: (771) 2383212

ANEXO

AE-10

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**
 ÁREA: **DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**
 LICITANTE: **MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020**

Fecha de inicio: 26 de abril de 2024
 Fecha de termino: 24 de julio de 2024
 Periodo de ejecución: 90 Días
 FECHA PROPUESTA: 24 de abril de 2024

CATÁLOGO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				P.U.	P.U. CON LETRA
TOTAL					\$ 1,791,483.72

IVA 16%

\$ 286,637.40

\$ 2,078,121.12

TOTAL DE LA OBRA

Maria del Carmen Resendiz Cruz

C. MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ
REPRESENTANTE



CONSTRUCTORAGR

María del Carmen Reséndiz Cruz

Tel:(771)2383212

Carmenrc23@hotmail.com

ConstructoraGR@hotmail.com

AE-11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS EN FORMA MENSUAL Y A PRECIO DE VENTA DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS.

CON BASE EN ESTE PROGRAMA, EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN PROCEDERÁ A ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 45 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DETALLADO Y DEFINITIVO QUE SE APLICARÁ AL CONTRATO DENTRO DEL MARCO DE REFERENCIA PACTADO.



CONSTRUCTORA GR

María del Carmen Reséndiz Cruz
Tel: (771) 2383212

ANEXO

AE-11

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: **MARIA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020**

Fecha de inicio: 26 de abril de 2024
Fecha de término: 24 de julio de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

FECHA: 24 de abril de 2024

PROGRAMA DE OBRA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	DEL		%	M2	M3	%	Acumulados
				01/04/2024	01/05/2024					
EF240083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10.660 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	\$ 12,245.72	\$ 12,245.72	0.00%	01/04/2024	01/05/2024	100.00%			\$ 12,245.72
EF240099	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 1.20 M2 INCLUYE ACAMELLONAMIENTO, AFINE	\$ 14,618.48	\$ 14,618.48	0.82%	30/04/2024	31/05/2024	50.00%	101.25	50.00%	\$ 7,309.24
								101.25	101.25	\$ 19,554.99
										\$ 7,309.24

Md.C.R.C.
C. MARIA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ
REPRESENTANTE



María del Carmen Reséndiz Cruz
Tel: (771) 2383212

ANEXO

AE-11

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020

Fecha de inicio: 26 de abril de 2024
Fecha de termino: 24 de julio de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

FECHA: 24 de abril de 2024

PROGRAMA DE OBRA

DEL	01/04/2024	01/05/2024	01/07/2024
AL	30/04/2024	31/05/2024	31/07/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%
		\$ 26,864.20		% 1.50

DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (MEDIDO COMPACTO)

FF210079	DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS	\$ 18,954.88	1.06%	\$ 9,477.44	50.00%	\$ 9,477.44	50.00%
				M2	112.00	112.00	112.00

TERRACERIAS

Acumulados	\$ 45,818.08	% 2.56	\$ 28,032.40	\$ 16,786.69
------------	--------------	--------	--------------	--------------

Mce. C.R.C.
C. MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ
REPRESENTANTE



CONSTRUCTORA GR

Maria del Carmen Reséndiz Cruz
Tel: (771) 2383212

ANEXO

AE-11

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

LICITANTE: **MARIA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020**

Fecha de inicio: 26 de abril de 2024
Fecha de termino: 24 de julio de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

FECHA: 24 de abril de 2024

PROGRAMA DE OBRA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL AL	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024
EP21C0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA Γ= 200 KG CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO. ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.09 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/16-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACABREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	\$ 1,340,401.50	\$ 51,138.36	% 2.88	74.82%	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024
							\$ 685,788.83	\$ 654,614.67	
							51.16%	48.84%	
							680.70	659.30	

CIMIENTO Y MURO DE PIEDRA BRAZA

Acumulados	\$ 1,391,539.86	% 77.68	\$ 29,032.40	\$ 707,892.79	\$ 654,614.67
------------	-----------------	---------	--------------	---------------	---------------

Ma. C. R. a.
C. MARIA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ
REPRESENTANTE



CONSTRUCTORA GR

María del Carmen Reséndiz Cruz
Tel: (771) 2383212

ANEXO

AE-11

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

AREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

LICITANTE: **MARIA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020**

Fecha de inicio: 26 de abril de 2024
Fecha de termino: 24 de julio de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

FECHA: 24 de abril de 2024

PROGRAMA DE OBRA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL	AL	01/04/2024	30/04/2024	01/05/2024	31/05/2024	01/06/2024	30/06/2024	01/07/2024	31/07/2024
		\$ 1,665,357.26	% 92.96		AL									
		Importe Total	%											

NIVELACION, CUBRA METALICA, ACABADO ESCOBELLADO, ELABORACION DE CONCRETO, LIMPIEZA FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SEÑALAMIENTO

EF24CV92

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA SP (CUALQUIER SIMBOLO DESDE SP-6 AL SP-42) DE 61 x 61 cm. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA, MARCA SEMEX. INCLUYE: POSTE SOPORTE PERFIL DE 2" x 2" x 2.00 m. DE

\$ 3,255.48

0.16%

\$ 3,255.48

100.00%

PZA

2.00

Acumulados	\$ 1,668,612.74	% 93.14	\$ 23,032.40	\$ 793,228.98	\$ 694,712.94	\$ 161,638.42
------------	-----------------	---------	--------------	---------------	---------------	---------------

M.A. e. R. e. s.
C. MARIA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ
REPRESENTANTE



CONSTRUCTORA GR

María del Carmen Reséndiz Cruz
Tel: (771) 2383212

ANEXO

AE-11

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: **MARIA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020**

Fecha de inicio: 26 de abril de 2024
Fecha de término: 24 de julio de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

FECHA: 24 de abril de 2024

PROGRAMA DE OBRA

DEL	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024
AL	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	% 93.14	Importe Total	%
	ALATURA LIBRE CAL. 14 GALVANIZADO, PINTADO A DOS MANOS EN COLOR GRIS, MUERTO DE CONCRETO DE 30 x 30 x 50 cm. CON CONCRETO HIDRÁULICO f'c=150 Kg/cm2 HECHO EN LUGAR, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	\$ 1,668,612.74	% 93.14		

ALCANTARILLA TRAZO

EF210000) TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA.

\$ 180.32 0.01% \$ 180.32 100.00% 14.30

Acumulados	% 93.15	\$ 23,032.40	\$ 793,409.30	\$ 684,712.94	\$ 161,638.42
------------	---------	--------------	---------------	---------------	---------------

M.A.C.O.R.S.E.
C. MARIA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ
REPRESENTANTE



María del Carmen Reséndiz Cruz
Tel: (771) 2383212

ANEXO

AE-11

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020

Fecha de inicio: 26 de abril de 2024
Fecha de término: 24 de julio de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

FECHA: 24 de abril de 2024

PROGRAMA DE OBRA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	% 93.15	DEL	AL	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024
				%			30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024

MEJORES DE 400 M2. ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

EXCAVACIÓN

EFC00091

EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS.
INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRAACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALCOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.60 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)

\$ 5,700.75
100.00%
20.51

0.32%
M3

Acumulados	% 93.47	\$ 28,032.40	\$ 789,110.05	\$ 684,712.94	\$ 161,638.42
------------	---------	--------------	---------------	---------------	---------------

Ma. C. R. C.
C. MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ
REPRESENTANTE



CONSTRUCTORAGR

María del Carmen Reséndiz Cruz
Tel: (771)2383212

ANEXO

AE-11

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: **MARIA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020**

Fecha de inicio: 26 de abril de 2024
Fecha de termino: 24 de julio de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

FECHA: 24 de abril de 2024

PROGRAMA DE OBRA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL		%	Importe Total	%	
					01/04/2024	01/05/2024				01/06/2024
EF240313	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA T= 100 KG/CM2 DE 5 cm DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	\$ 3,919.20	\$ 3,919.20	0.22%	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024	\$ 3,919.20	
					AL	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024	100.00%
										14.30
ACEROS	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, Fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS.	\$ 23,540.10	\$ 23,540.10	1.31%						\$ 23,540.10
										100.00%
										495.06
		Acumulados	\$ 1,701,953.11	% 95.00	\$ 29,032.40	\$ 826,569.35	\$ 684,712.94	\$ 161,638.42	\$ 684,712.94	\$ 161,638.42

Maria del Carmen Resendiz Cruz
C. MARIA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ
REPRESENTANTE



CONSTRUCTORAGR
 María del Carmen Reséndiz Cruz
 Tel: (771) 2383212

ANEXO

AE-11

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: **MARIA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020**

Fecha de inicio: 26 de abril de 2024
 Fecha de termino: 24 de julio de 2024
 Periodo de ejecución: 90 Días

FECHA: 24 de abril de 2024

PROGRAMA DE OBRA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	\$ 1,701,953.11	% 95.00	DEL		01/07/2024	31/07/2024
					AL	%		
	Importe Total							

GANCHOS Y DESPERDICIOS

EF240258 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, Γ= 4,200 Kg/cm²,
 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS,
 GANCHOS Y DESPERDICIOS

\$ 9,240.31
 100.00%

KG

194.82

CIMBRA

Acumulados	\$ 1,711,193.42	% 95.52	\$ 29,032.40	\$ 835,809.66	\$ 684,712.94	\$ 161,638.42
------------	-----------------	---------	--------------	---------------	---------------	---------------

Maria del Carmen Resendiz Cruz
C. MARIA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ
 REPRESENTANTE



CONSTRUCTORAGR

María del Carmen Reséndiz Cruz
Tel: (771) 2383212

ANEXO

AE-11

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: **MARIA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020**

Fecha de inicio: 26 de abril de 2024
Fecha de termino: 24 de julio de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

FECHA: 24 de abril de 2024

PROGRAMA DE OBRA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	%	DEL	AL	DEL	AL
						01/04/2024	30/04/2024	01/05/2024	31/05/2024
		\$ 1,786,684.18	% 99.74						

MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.

MAMPARA

EF2403192

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA

NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN

BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIEZADORES

FORMANDO UNA REJÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO

EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.50 M. DE

\$ 4,799.54

0.27%

\$ 4,799.54

100.00%

■

1.00

PZA

Acumulados	\$ 1,791,483.72	% 100.01	\$ 29,032.40	\$ 911,300.42	\$ 684,712.94	\$ 166,437.98
------------	-----------------	----------	--------------	---------------	---------------	---------------

C. María del Carmen Reséndiz Cruz

C. MARIA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ

REPRESENTANTE



CONSTRUCTORAGH
 María del Carmen Reséndiz Cruz
 Tel: (771) 2383212

ANEXO

AE-11

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: **MARIA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020**

Fecha de inicio: 26 de abril de 2024
 Fecha de termino: 24 de julio de 2024
 Periodo de ejecución: 90 Días

FECHA: 24 de abril de 2024

PROGRAMA DE OBRA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	\$ 1,791,483.72	% 100.01	DEL		AL	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024
					AL	30/04/2024					
	ALTA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F C-150 KG CM2. INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS. ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. INSTALACION ELECTRICA.	Importe Total		%							

ALTA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F C-150 KG CM2. INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS. ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. INSTALACION ELECTRICA.

Acumulados	\$ 1,791,483.72	% 100.00	\$ 28,032.40	\$ 911,300.42	\$ 684,712.94	\$ 166,437.96
------------	-----------------	----------	--------------	---------------	---------------	---------------

m.c.o.l.o.r.e.s
C. MARIA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ
 REPRESENTANTE

AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS
EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO
DE:

AE-12.1 MANO DE OBRA.





María del Carmen Reséndiz Cruz
Tel: (771) 2383212

ANEXO

AE-12.1

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

LICITANTE: **MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020**

FECHA: **24 de abril de 2024**

Fecha de inicio:

Fecha de término:

Período de ejecución:

26 de abril de 2024

24 de julio de 2024

90 Días

PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA

Clave	Descripción	Importe Total	DEL		AL	
			01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024
Mano de Obra		\$ 0.00	% 0.00			
AMR-001	AYUDANTE DE HERRERO	\$ 3,700.35	% 0.59	\$ 1,678.93	\$ 1,638.63	\$ 482.79
AMR-002	HERRERO EN TALLER	\$ 5,066.15	% 0.81	% 42.67 \$ 2,161.72	% 44.28 \$ 2,243.45	% 13.05 \$ 660.98
AMR-003	CADENERO	\$ 5,487.32	% 0.87	% 42.67 \$ 78.66	% 44.28	% 13.05
AMR-004	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	\$ 1,806.73	% 0.29	% 88.66 \$ 1,760.77	% 1.44 \$ 26.99	
AMR-005	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO	\$ 11,777.83	% 1.88	% 1.44 \$ 5,625.24	\$ 6,100.37	\$ 1,152.22
AMR-006	FEON	\$ 272,090.48	% 43.48	% 45.92 \$ 135,163.77	% 43.30 \$ 106,059.08	% 9.79 \$ 23,036.21
AMR-007	AYUDANTE GENERAL	\$ 88.07	% 0.01	% 2.87 \$ 49.68	% 38.98 \$ 88.07	% 8.47
				% 100.00		

Acumulados	%	Acumulados	%	Acumulados	%
\$ 299,996.93	% 47.93	\$ 16,000.97	% 47.93	\$ 144,622.25	% 115,041.61
					\$ 26,332.20

C. MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ
REPRESENTANTE

M.C.R.C.



María del Carmen Reséndiz Cruz
Tel: (771) 2383212

ANEXO

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

LICITANTE: **MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020**

FECHA: **24 de abril de 2024**

Fecha de inicio:

Fecha de término:

Periodo de ejecución:

26 de abril de 2024

24 de julio de 2024

90 Días

AE-12.1

PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores		DEL		AL	
		Importe Total	%	30/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024
AMR-008	AYUDANTE DE CARPINTERO DE OBRA NEGRA	\$ 11,860.90	% 1.89		\$ 6,512.41		\$ 6,268.49
AMR-009	AYUDANTE DE FERRERO	\$ 2,375.16	% 0.38		% 46.71		% 63.29
AMR-011	OFICIAL ALBAÑIL	\$ 245,660.94	% 39.26		\$ 2,375.16		
AMR-012	CARPINTERO DE OBRA NEGRA	\$ 15,953.73	% 2.55		% 100.00		\$ 21,929.65
AMR-013	FERRERO	\$ 3,211.03	% 0.51		% 48.65	% 42.62	% 8.93
AMR-019	CABO	\$ 46,487.17	% 7.43	\$ 1,411.95	\$ 7,452.28	\$ 17,462.70	\$ 8,601.45
AMS-020	LABORATORISTA	\$ 246.04	% 0.04	% 3.04	% 46.71	% 37.66	% 63.29
Total de Mano de Obra		\$ 625,741.92	% 99.99	\$ 16,412.92	\$ 305,373.41	\$ 238,983.72	\$ 66,991.87
Acumulados		\$ 625,741.92	% 99.99	\$ 16,412.92	\$ 305,373.41	\$ 238,983.72	\$ 66,991.87

Ma. C. R. C.
C. MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ
REPRESENTANTE



CONSTRUCTORA GR
 María del Carmen Reséndiz Cruz
 Tel: (771) 2383212

ANEXO

AE-12.1

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: **DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

LICITANTE: **MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020**

FECHA: **24 de abril de 2024**

Fecha de inicio: **26 de abril de 2024**

Fecha de termino: **24 de julio de 2024**

Periodo de ejecución: **90** Días

PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	\$ 625,741.92	% 100.00	%	DEL		AL	
						01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024
	Imposte Total					30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024

Acumulados	\$ 625,741.92	% 100.00	\$ 16,412.92	\$ 305,373.41	\$ 236,963.72	\$ 66,991.87
------------	---------------	----------	--------------	---------------	---------------	--------------

M.C.R.C.R.C.
C. MARIA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ
 REPRESENTANTE



CONSTRUCTORAGR

María del Carmen Reséndiz Cruz

Tel: (771) 2383212

Carmenrc23@hotmail.com

ConstructoraGR@hotmail.com

AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.2 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



CONSTRUCTORA GR

Maria del Carmen Reséndiz Cruz
Tel:(771)2383212

AE-12.2

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: **MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020** FECHA: **24 de abril de 2024**

Fecha de inicio: **26 de abril de 2024**

Fecha de termino: **24 de julio de 2024**

Periodo de ejecución: **90** **Días**

PROGRAMA DE MONTOS EN EL USO DE MAQUINARIA

DEL	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024
AL	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024

Clave	Acumulados Anteriores	\$ 28,935.91	% 99.41
AME-008	Descripción	Importe Total	%
	BOMBA DE 3"	\$ 169.57	0.58%

		\$ 169.57			
		100.00%			
Total de Equipo		\$ 29,105.48	% 100.00	\$ 5,492.85	\$ 1,018.27

Acumulados	\$ 29,105.48	% 100.00	\$ 5,492.85	\$ 16,405.11	\$ 6,189.25	\$ 1,018.27
------------	--------------	----------	-------------	--------------	-------------	-------------

ma.c.p.r.c.
C. MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ
REPRESENTANTE



CONSTRUCTORA GR

María del Carmen Reséndiz Cruz

Tel: (771) 2383212

Carmenrc23@hotmail.com

ConstructoraGR@hotmail.com

AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.3 MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.



CONSTRUCTORA GR

María del Carmen Reséndiz Cruz
Tel: (771) 2383212

ANEXO

AE-12.3

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

LICITANTE: **MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020**

FECHA: **24 de abril de 2024**

Fecha de inicio: **26 de abril de 2024**

Fecha de término: **24 de julio de 2024**

Periodo de ejecución: **90**

Días

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	\$ 0.00	Importe Total	% 0.00	DEL			
						01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024
AMQ-003	ENTUBA ESMALTE COMEX 100		\$ 393.50	0.05%		\$ 393.50			
AMQ-007	QUIMECRETE		\$ 11,090.10	1.46%		\$ 4,922.39	\$ 5,048.39		\$ 1,121.32
AMQ-008	ALAMBRE RECOCIDO NO. 18		\$ 1,472.85	0.19%		\$ 1,100.24			\$ 372.61
AMQ-009	VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 3 (3/8")		\$ 13,852.03	1.82%		\$ 13,852.03			\$ 26.30%
AMQ-010	VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 4 (1/2")		\$ 5,948.35	0.76%		\$ 5,737.22	\$ 148.30		\$ 62.83
AMQ-011	CLAVO DE 2 1/2" A 3 1/2"		\$ 817.46	0.11%		\$ 26.91	\$ 453.42	2.49%	\$ 337.13
AMQ-012	MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6-10/10		\$ 63,787.50	8.39%		\$ 32,635.47	\$ 31,162.03		\$ 41.24%
								51.16%	48.84%
Acumulados			\$ 97,361.79	\$ 12.80	\$ 420.41	\$ 58,700.77	\$ 36,346.72		\$ 1,893.69

M.C.A.P.R.C.
C. MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ
REPRESENTANTE



CONSTRUCTORA GR

María del Carmen Reséndiz Cruz
Tel: (771) 2383212

ANEXO

AE-12.3

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

LICITANTE: **MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020**

FECHA:

24 de abril de 2024

Fecha de inicio:
Fecha de término:
Periodo de ejecución:

26 de abril de 2024

24 de julio de 2024

90

Días

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores Importe Total	%	DEL		AL
				01/04/2024	01/05/2024	
AMQ-013	SEPARADOR METALICO DE 5/16 CON TUERCA	\$ 11.56	0.00%		\$ 11.56	01/07/2024
AMQ-014	CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	\$ 435,088.29	57.24%		\$ 221,045.60	01/06/2024
AMQ-015	CALHIDRA EN SACO	\$ 405.02	0.05%	\$ 401.37	\$ 3.65	01/07/2024
AMQ-016	AGUA EN PIPA	\$ 5,945.92	0.78%	59.10%	0.90%	31/05/2024
AMQ-017	ARENA	\$ 62,870.34	8.27%		\$ 3,027.67	30/06/2024
AMQ-018	GRAVA	\$ 69,483.05	9.14%		\$ 2,397.29	31/07/2024
AMQ-019	PIEDRA BRAZA	\$ 20,756.74	2.73%		\$ 20,756.74	01/07/2024
AMQ-020	MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A	\$ 3,235.00	0.43%		\$ 3,235.00	01/07/2024
		\$ 695,157.71	\$ 91.44	\$ 821.78	\$ 388,858.90	\$ 274,363.69
					\$ 51,113.35	\$ 51,113.35

María del Carmen Reséndiz Cruz

C. MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ

REPRESENTANTE



CONSTRUCTORA GR

María del Carmen Reséndiz Cruz
Tel: (771) 2383212

ANEXO

AE-12.3

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**
 ÁREA: **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**
 LICITANTE: **MARIA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

Fecha de inicio: 26 de abril de 2024
 Fecha de termino: 24 de julio de 2024
 Periodo de ejecución: 90 Días

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020**

FECHA: 24 de abril de 2024

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL		AL	
					01/04/2024	01/06/2024		
AMQ-024	SOLDADURA E-7018 DE 1/8" A 1/4" (3 A 6 MM)	\$ 458.18	\$ 458.18	0.06%	\$ 239.63	\$ 239.63	01/06/2024	01/07/2024
AMQ-025	CARRETE DE HILO DE PLASTICO PARA TRAZO CALIBRE 10	\$ 2.29	\$ 2.29	0.00%	\$ 2.29	\$ 2.29	30/06/2024	31/07/2024
AMQ-026	MADERA DE PINO DE 3A. EN DUELA DE 1" X 4"	\$ 183.75	\$ 183.75	0.02%	\$ 183.75	\$ 183.75	01/06/2024	01/07/2024
AMQ-027	MADERA DE PINO DE 3A. EN BARROTE DE 2" X 4"	\$ 1,730.14	\$ 1,730.14	0.23%	\$ 1,730.14	\$ 1,730.14	01/06/2024	01/07/2024
AMQ-028	MADERA DE PINO DE 3A. EN FOLIN DE 4" X 4"	\$ 4,246.23	\$ 4,246.23	0.56%	\$ 1,270.64	\$ 2,975.59	01/06/2024	01/07/2024
AMQ-029	TRIFLAY DE PINO DE 16 MM 1 CARA	\$ 1,712.24	\$ 1,712.24	0.23%	\$ 1,712.24	\$ 1,712.24	01/06/2024	01/07/2024
		Acumulados	\$ 703,500.54	\$ 92.54	\$ 821.78	\$ 373,997.49	\$ 274,592.33	\$ 54,088.04

Mel. Colp-e
C. MARIA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ
 REPRESENTANTE



CONSTRUCTORA GR

María del Carmen Reséndiz Cruz
Tel: (771) 2383212

ANEXO

AE-12.3

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

LICITANTE: **MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020**

FECHA: **24 de abril de 2024**

Fecha de inicio: **26 de abril de 2024**

Fecha de término: **24 de julio de 2024**

Periodo de ejecución: **90**

Días

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL		AL			
					01/04/2024	30/04/2024	01/05/2024	30/06/2024	01/07/2024	31/07/2024
AMQ-030	TRIPLEX 16 MM ESP. (PISO UNA CARA APARENTE)	\$ 703,500.54	\$ 6,210.25	0.82%				\$ 6,210.25	100.00%	
AMQ-031	DESMOLDANTE PARA CIMBRA	\$ 894.90	\$ 894.90	0.12%		\$ 894.90		\$ 894.90	100.00%	
AMQ-033	LAMINA CAL # 16	\$ 32,676.39	\$ 15,747.91	4.30%		\$ 15,747.91	\$ 15,568.87	\$ 1,369.61	4.19%	
AMQ-034	ANGULO DE HIERRO ESTRUCTURAL	\$ 15,711.50	\$ 7,770.34	2.07%		\$ 7,770.34	\$ 7,562.71	\$ 378.45	4.19%	
SUBC-SÑ037-61X61	SERIAL PREVENTIVA SP (CUALQUIER SIMBOLO DESDE SP-6 AL SP-42) DE 61 x 61 cm. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 16, FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA, MARCA SEMEX	\$ 1,131.50	\$ 1,131.50	0.15%		\$ 1,131.50	\$ 1,131.50	\$ 1,131.50	100.00%	
Total de Materiales						\$ 760,125.08	\$ 821.78	\$ 398,410.64	\$ 297,713.91	\$ 63,178.75
Acumulados						\$ 760,125.08	\$ 821.78	\$ 398,410.64	\$ 297,713.91	\$ 63,178.75

M.C. C. R. C.
C. MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ
REPRESENTANTE



CONSTRUCTORAGR

María del Carmen Reséndiz Cruz

Tel:(771)2383212

Carmenrc23@hotmail.com

ConstructoraGR@hotmail.com

AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.4 PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.



CONSTRUCTORA GR

María del Carmen Reséndiz Cruz
Tel:(771)2383212

ANEXO

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

LICITANTE: **MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020**

FECHA: **24 de abril de 2024**

Fecha de inicio: **26 de abril de 2024**

Fecha de termino: **24 de julio de 2024**

Periodo de ejecución: **90** Días

AE-12.4

PROGRAMA DE MONTOS DE LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

DEL	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024
AL	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024

Director General	Acumulados Anteriores	\$ 0.00	% 0.00	Importe Total	%
		\$ 10,866.28	13.57%		
		\$ 568.63	5.16%	\$ 3,707.95	34.12%
				\$ 3,707.95	28.61%
		\$ 460.62	5.09%	\$ 3,089.92	34.12%
				\$ 3,089.92	28.67%
		\$ 2,414.77	9.05%	\$ 2,471.95	34.12%
				\$ 2,471.95	28.61%
		\$ 372.40	33.93%	\$ 1,391.65	34.12%
				\$ 1,391.65	28.61%
		\$ 9,055.23	33.93%	\$ 9,269.82	34.12%
				\$ 9,269.82	28.61%
		\$ 7,244.18	33.93%	\$ 7,234.50	34.12%
				\$ 7,234.50	28.61%
		\$ 27,165.69	33.93%	\$ 9,269.82	34.12%
				\$ 9,269.82	28.61%
		\$ 27,165.69	33.93%	\$ 7,234.50	34.12%
				\$ 7,234.50	28.61%

M.C.C. e.s.c.
C. MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ
REPRESENTANTE



CONSTRUCTORA GR

María del Carmen Reséndiz Cruz
Tel: (771) 2363212

ANEXO

AE-12.4

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

LICITANTE: **MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020**

FECHA: **24 de abril de 2024**

Fecha de inicio: **26 de abril de 2024**

Fecha de termino: **24 de julio de 2024**

Periodo de ejecución: **90**

Días

PROGRAMA DE MONTOS DE LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

DEL	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024
AL	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024

Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%
Secretaría del departamento técnico	\$ 4,829.46	6.03%	

\$ 245.71	\$ 1,647.94	\$ 1,647.94	\$ 1,287.67
6.09%	34.12%	34.12%	26.67%

\$ 1,873.28	\$ 12,501.10	\$ 12,501.10	\$ 9,749.54
6.12%	34.13%	34.13%	26.62%

\$ 341.29	\$ 2,285.89	\$ 2,285.89	\$ 1,767.25
5.15%	34.12%	34.12%	26.61%

Superintendente de obra

Contador

Acumulados	\$ 75,250.65	93.95%	\$ 3,951.81	\$ 25,684.84	\$ 25,684.84	\$ 20,039.16
------------	--------------	--------	-------------	--------------	--------------	--------------

ma.c.r.c.
C. MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ
REPRESENTANTE



CONSTRUCTORA GR

María del Carmen Reséndiz Cruz
Tel: (771)2383212

ANEXO

AE-12.4

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: **DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

LICITANTE: **MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PISAFLORES EL RAYO EN EL KILOMETRO 1.7 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RAYO.**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-020**

FECHA: **24 de abril de 2024**

Fecha de inicio:

26 de abril de 2024

Fecha de termino:

24 de julio de 2024

Periodo de ejecución:

90

Días

PROGRAMA DE MONTOS DE LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

DEL	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024
AL	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024

Descripción	Acumulados Anteriores	\$ 75,260.85	% 93.98
	Importe Total	\$ 2,414.73	3.02%

Mensajero	\$ 124.09	\$ 824.00	\$ 824.00	\$ 642.64
	5.16%	34.12%	34.12%	26.61%
Persona de limpieza	\$ 124.09	\$ 824.00	\$ 824.00	\$ 642.64
	5.16%	34.12%	34.12%	26.61%

Acumulados	\$ 80,090.11	100.02%	\$ 4,099.99	\$ 27,332.84	\$ 27,332.84	\$ 21,324.44
------------	--------------	---------	-------------	--------------	--------------	--------------

me. C.R.C.
C. MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ
REPRESENTANTE